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Orsay, le 16 novembre 2005

05-80
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2005

Présents : Mmes Bénardais, Biron, Sevestre, M. Langlet
1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 – Sécurité incendie

•  Elimination halon : en attente du certificat de destruction

1.2 - Service Electronique


• Fours

· Ventilation à revoir : en cours

• Pièce 176a bât. 200

· Remplacement du revêtement de sol : commande lancée 

• Pièce 178 bât. 200

· Fuite d’eau plafond : en attente devis
• Pièce 167 bât. 200

· Plateau amianté de l’établi à évacuer

· Prévoir l’installation d’un nouveau plateau

Au 1er étage, aménagement de pièces


• Pièce 189 (R. Chiche)
· Refaire les peintures : en cours

• Pièce 190a :

· Pose d’un tableau

• Pièce 190b

· Faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b

· Evaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions

• Pièce 191

· Trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque


• Pièce 181

· Disjoncteur à installer

· Câblerie à vérifier
1.3 – Armoire produits chimiques bâtiment 209A (groupe Détection)

• Raccordement ventilation à faire : entreprise contacter

1.4 - Groupe vide

Zone NEMO :

• Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en cours, en attente 

   transfert des fours

• Trouver les propriétaires des palettes dans la zone NEMO

• Déménagement des fours : à relancer

S.D.T.M.

• Pièce 16 du bâtiment 200 : en cours


• Installation d’une nouvelle ligne électrique pour alimenter le distillateur d’eau
1.5 - Changement du ballon d’eau chaude Métallerie - Magasin - Direction


• A programmer. Voir avec les plombiers du LURE

1.6 – Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium

• Essais écran + vidéo-projecteur à programmer 

1.7 – Travaux au bâtiment 209A


• Bandeau de prises à installer dans l’atelier salle blanche 


• Contrôle d’accès :
problème branchement électrique à régler


• Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : remplacement des blocs de 

   secours à prévoir : en attente devis


• Radiateur pièce 114 : en attente devis


• Pièce 04 :
- évier à démonter




. climatisation à démonter




. trou à boucher

1.8 – Couloir RdC Est du bâtiment 200

• Eclairage : commande en cours

  

• Pose d’un digicode au 1er étage avec échange serrure à code  à mettre au rdc

1.9 – bâtiment 208


• Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : commande en 

   cours, travaux à programmer

1.10 – Toilettes service Electronique rdc bât. 200

• Devis reçus sauf plomberie

1.11 – Changement armoire électrique et chauffage magasin

• En cours, matériel commandé
1.12 – Aménagement électrique PLIC


• En cours
1.13 – Etude mise en conformité bâtiment 209A

• Salle thermostatée : devis reçus

1.14 – Remplacement du TGBT « couloir infirmerie »


• Repérage terminé, devis reçus, commandes à lancer
1.15 – Rénovation bureau G. Wormser


• Devis de peinture reçu : organiser réunion pour évaluation des besoins

1.16 – bâtiment 200

• 1ère tranche peinture fenêtres : devis reçu, commande à lancer

• Etude pour déplacement interrupteurs auditorium

• Changement du plancher du local technique

• Salle Bleue : bandeau électrique sous appui de fenêtres : matériel reçu, à programmer 

   avant janvier 2006
1.17 -  Peintures bureaux service financier


• En cours
2 – ÉTUDES

2. 1 – Démantèlement de LURE

• Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du 

   service Informatique et suivi de la modification de l’alimentation électrique : étude 

   en cours

• Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit en 2006

• Création d’une nouvelle sonorisation : devis reçus

• Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone 

   coupleurs : proposition d’une solution aux 2 Directions, en attente accord

2.2 - Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu



• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture





• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

2.3 – Etude mise en conformité bâtiment 209A


• Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives

2.4 – Climatisation salles Manip service Electronique


• Devis reçu : en attente AP 2006
2.5 – Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé


• Etudier le coût de réalisation et l’implantation

2.6 – Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone


• En attente financement

2.7 – Salle NEPAL


• Etude du blindage : devis reçus


• Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins


• Etudier l’aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : plans en cours, 

   devis reçus, en attente financement
2.8 – Rénovation salle de réunion pièce 141

2.9 – bâtiment 209A

• Installation vidéo-projecteur salle verte : en attente devis

2.10 - Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique


• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux


• Déplacement d’un placard






• Modification  de la ventilation


 


• Déplacement des photocopieuses

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Service Informatique


• Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

• Réhabilitation salle d’enseignement pièce 32 bâtiment 200 : affectation d’un budget 

   partiel

• Sécurisation du réseau électrique

• Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

• Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 d’ici décembre 2005

3.2 – SDTM

En attente de précisions de la part du S.D.T.M.
• Salle 23  bâtiment 200 (machine à ultra-son) : peinture des murs

• Salle CAO bâtiment 208 : diviser cette pièce en deux parties

( salle informatique

( salle de réunion

3.3 – S.D.T.M.


• Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu

• Mesurer l’éclairement de l’atelier : refaire une mesure après le changement des néons

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques et stores


• Boucher dalles chemins de câbles


• Enlever paillasse partie fermée du hall avec maintien d’un point d’eau


• Ajouter éclairage en renfort de celui existant trop faible


• Création d’un petit local dans l’atelier

4.2 – Installation d’un faux-plafond + luminaires au 1er étage du Service Electronique

4.3 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé avec paillasse pour effectuer des 

montages hors poussière
G. ZANON
A T T E N T I O N  SALLE  INHABITUELLE

la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 8 décembre 2005

9 h 30   Salle du Conseil
Diffusion :
MM. Arnault, Augé, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Farroudj, Fligiel,

Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Mouton



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience
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