[image: image1.png]


[image: image2.png]





Orsay, le 8 décembre 2005

05-85

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 8 DÉCEMBRE 2005

Présents : Mmes Bénardais, Biron, Sevestre, M. Bertrand, Desprez, Dreneau, Fligiel, Grasset, Langlet, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 – Sécurité incendie

•  Elimination halon : en attente du certificat de destruction, relance urgente à faire

1.2 - Service Electronique


• Pièce 176a bât. 200

· Remplacement du revêtement de sol : fixer date d’intervention en février 

• Pièce 178 bât. 200

· Fuite d’eau plafond : 

· Commande modification de toiture : en cours

· Plaque faux-plafond à remettre en place

• Pièce 167 bât. 200

· Plateau amianté de l’établi à évacuer

· Prévoir l’installation d’un nouveau plateau

• Pièce 41 + rdc « bout de couloir »

· Régler le problème des odeurs nauséabondes

Au 1er étage, aménagement de pièces


• Pièce 190a :

· Pose d’un tableau

• Pièce 190b

· Faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b

· Evaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions

· Prévoir peinture

• Pièce 191

· Trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque


• Pièce 181

· Disjoncteur à installer

· Câblerie à vérifier

· Voir le problème de la fenêtre collée par la peinture
1.3 – Armoire produits chimiques bâtiment 209A (groupe Détection)

• Raccordement ventilation à faire : entreprise contactée, définir la position définitive 

   de l’armoire avant intervention

1.4 - Groupe vide

Zone NEMO :

• Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en cours, en attente 

   transfert des fours

• Evacuation des palettes dans la zone NEMO à activer

• Déménagement des fours : à relancer

• Démontage cloison : voir avec J. Forget

• Sortir le caisson en l’allégeant au maximum

S.D.T.M.


• Installation d’une nouvelle ligne électrique pour alimenter le distillateur d’eau : 

   régler le problème de déséquilibrage des phases

1.5 - Changement du ballon d’eau chaude Métallerie - Magasin - Direction


• A programmer. Voir avec les plombiers du LURE

1.6 – Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium

• Essais écran + vidéo-projecteur : programmés le 5/01/06 

1.7 – Travaux au bâtiment 209A


• Contrôle d’accès :
problème branchement électrique à régler


• Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : maintenance des blocs de 

   secours à prévoir : devis reçu pour maintenance


• Radiateur pièce 114 : en attente devis


• Pièce 04 :
- évier à démonter




- climatisation à démonter




- trou à boucher


• Pièce 05 : revoir stores


• Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de 

   l’extérieur

• salle thermostatée : devis reçus, en attente

1.8 – Couloir RdC Est du bâtiment 200

• Pose d’un digicode au 1er étage avec échange serrure à code  à mettre au rdc

1.9 – bâtiment 208


• Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : commande en 

   cours, travaux à programmer

• Couloir chambres :
- installation serrure




- nettoyage cuisine

1.10 – Toilettes service Electronique rdc bât. 200

• commandes lancées : début des travaux avant la fin décembre

1.11 – Changement armoire électrique et chauffage magasin

• En cours, matériel commandé

1.12 – Aménagement électrique PLIC


• Travaux programmés le 8/12/05
1.13 – Remplacement du TGBT « couloir infirmerie »


• Travaux programmés les 14 et 15/01/06

1.14 – Rénovation bureau G. Wormser


• En attente décision mobilier avant évaluation des travaux

1.15 – bâtiment 200

• 1ère tranche peinture fenêtres/portes : commande lancée

• Etude pour déplacement interrupteurs auditorium

• Changement du plancher du local technique

• Salle Bleue : bandeau électrique sous appui de fenêtres : travaux programmés à partir 

   du 19/12

• Trou à percer

1.16 – Démantèlement de LURE

En attente décision du Comité de Gestion de l’UDIL du 12/12/05
• Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : appel d’offres en cours

• Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du 

   service Informatique

• Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

• Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit en 2006

• Création d’une nouvelle sonorisation : devis reçus

• Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone 

   coupleurs : proposition d’une solution aux 2 Directions, en attente accord

• Transfert des personnels LURE (téléphonie)

1.17 – Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone


• Devis reçu

1.18 – Salle NEPAL


• Etude du blindage : devis reçus, lancement de l’étude de sol


• Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins


• Aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : commandes lancées

1.19 – bâtiment 209A

• Installation vidéo-projecteur salle verte : devis reçu

2 – ÉTUDES

2.1 - Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu



• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture





• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

2.2 – Etude mise en conformité bâtiment 209A


• Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives

2.3 – Climatisation salles Manip service Electronique


• Devis reçu : en attente AP 2006
2.4 – Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé


• Etudier le coût de réalisation et l’implantation

2.5 – Rénovation salle de réunion pièce 141

2.6 - Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique

Proposition chiffrée transmise : en attente décision

• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux


• Déplacement d’un placard






• Modification  de la ventilation


 


• Déplacement des photocopieuses

2.7 – Service Informatique


• Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

• Réhabilitation salle d’enseignement pièce 32 bâtiment 200

• Sécurisation du réseau électrique

• Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

• Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 d’ici décembre 2005

Réunion à programmer pour évaluation des besoins


• Cloison salle machines à modifier


• Trouver une nouvelle zone de stockage pour le matériel informatique obsolète


• Installation vidéo-projecteur salle du Conseil


• Clim salle machines
2.8 – SDTM

En attente de précisions de la part du S.D.T.M.
• Salle CAO bâtiment 208 : diviser cette pièce en deux parties

( salle informatique

( salle de réunion

• Vérifier le fonctionnement des radiateurs côté fenêtres dans l’atelier tôlerie

• Problème électrique atelier tôlerie au-dessus des établis

2.9 – S.D.T.M.


• Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu

• Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le changement 

   des néons

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques et stores


• Boucher dalles chemins de câbles


• Enlever paillasse partie fermée du hall avec maintien d’un point d’eau


• Ajouter éclairage en renfort de celui existant trop faible


• Création d’un petit local dans l’atelier

4.2 – Installation d’un faux-plafond + luminaires au 1er étage du Service Electronique

4.3 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse pour 

effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût

4.4 – Peintures bureaux service financier jusqu’aux missions

4.5 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour les 

coupleurs
G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 2 Février 2006

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Augé, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard
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