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Orsay, le 2 Février 2006

06-23

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 2 FÉVRIER 2006

Présents : Mmes Biron, Sevestre, M. Bertrand, Desprez, Fligiel, Garault, Grasset, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Pièce 176a bât. 200 : Remplacement du revêtement de sol : intervention semaine 8 ou 9 

• Pièce 178 bât. 200 : Fuite d’eau plafond 

· Modification de toiture : travaux effectués, en attente pluie pour contrôle efficacité 

· Plaque faux-plafond à remettre en place

• Pièce 167 bât. 200

· Plateau amianté de l’établi à évacuer : intervention prévue le 3/02

· Prévoir l’installation d’un nouveau plateau

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièce 189 : pose d’étagères et d’un tableau : intervention le 20/02

· Pièce 190b : faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b ;  évaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions . Prévoir peinture
· Pièce 191 : trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque extérieure

· Pièce 181 : Câblerie à vérifier et voir le problème de la fenêtre collée par la peinture

· Couloir RdC Est du bâtiment 200 : pose d’un digicode au 1er étage avec échange serrure à code  à mettre au rdc

1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation


Armoire produits chimiques bâtiment 209A

· Raccordement ventilation à faire : entreprise contactée, définir la position définitive         de l’armoire avant intervention

1.3 - S.D.T.M

Groupe vide 

zone NEMO :

· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en cours, en attente transfert des fours

· Déménagement des fours : à relancer

· Démontage cloison : voir avec J. Forget

· Sortir le caisson en l’allégeant au maximum

Autre :
· Installation d’une nouvelle ligne électrique pour alimenter le distillateur d’eau :  régler le problème de déséquilibrage des phases

1.4 – SERA

· Etudier problème barre anti-panique de la salle blanche (mauvais sens)

· Installation dans les 2 salles blanches + salle thermostatée de 2 prises informatique/salle et d’un téléphone/salle

· Radiateur pièce 114 : en attente devis

· Pièce 04 :
- évier à démonter




- climatisation à démonter




- trou à boucher

· Pièce 05 : pose des stores le 2/02

· Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de l’extérieur

· Salle thermostatée : commande passée, planning prévisionnel fait

Salle NEPAL :
· Etude du blindage : lancement de l’étude de sol semaine 6

· Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins

· Aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : cloisons terminées, faux-plafond salle laser en cours

· Installation téléphone salle laser

· Installation téléphone salle de contrôle

· Installation 2 prises informatiques salle laser

· Installation 4 prises informatiques salle de contrôle

1.5 – Informatique

· Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium : essais écran + vidéo-projecteur : programmer essais avec changement de lentille

· Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone : devis reçu

· Equipement de la salle verte du bât. 209a en vidéo :  devis reçu

1.6 – Direction

· Rénovation bureau G. Wormser : commandes lancées : début des travaux le 10/02
1.7 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : refus par le Comité de Gestion de l’UDIL de séparer ce travail du marché de désamiantage. de l’UDIL. Les travaux pourront quand même débuter en 2007 car ils ont été classés en première priorité.
· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom

· Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit en 2006

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement

· Transfert des personnels LURE (téléphonie) : en cours

1.8 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Changement des ballons d’eau chaude Métallerie - Magasin – Direction : à programmer. Voir avec les plombiers du LURE

· Création d’une nouvelle sonorisation tous bâtiment : devis reçus

Bâtiment 209A :

· Contrôle d’accès : problème branchement électrique à régler

· Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : maintenance des blocs de secours à prévoir : devis reçu pour maintenance, en attente financement

· Porte d’accès sas à recentrer

· Etudier problème barre anti-panique (mauvais sens)

· Installation dans les 2 salles blanches + salle thermostatée de 2 prises  informatique/salle et d’un téléphone/salle


Bâtiment 200

· Toilettes service Electronique rdc : Travaux en cours
· Remplacement du TGBT « couloir infirmerie » :Travaux programmés samedi 4 mars

· 1ère tranche peinture fenêtres/portes atelier S.D.T.M. : commande lancée

· Changement du plancher du local technique de l’auditorium

· Réfection des peintures des sanitaires de l’accueil

· Remplacement du plan de vasque des sanitaires de l’accueil


Bâtiment 205

· Changement armoire électrique et chauffage magasin : En cours, matériel commandé

Bâtiment 208

· Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : commande en cours, travaux à programmer

· Chambres :
- installation serrure couloir : devis en cours




- nettoyage cuisine




- changement téléphone dans les 4 chambres




- Voir problème ouverture des fenêtres

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des blocs autonomes d’éclairage de sécurité

· Installation de porte coupe feu dans l’ensemble des bâtiments

· Installation d’une alarme incendie au magasin

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement des archives du bâtiment 201

· Campagne de remplacement de tés de réglage radiateurs

· Remplacement des pompes de chauffage des logements et magasin

· Peinture couloir service financier
· Remplacement de la tour de refroidissement de l’aile 7

Bâtiment 200

· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique

· 2ème tranche de peinture des fenêtres

Bâtiment 205

· Rénovation des sanitaires du magasin


Bâtiment 208

· Réparation d’appuis de fenêtre

Bâtiment 209a

· Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives

2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall N°1 du bâtiment 209a

2.3 – Service Informatique

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

Réunion à programmer pour évaluation des besoins

· Cloison salle machines à modifier

· Trouver une nouvelle zone de stockage pour le matériel informatique obsolète en attente réponse UDIL pour récupération zone à côté du hall de physique

· Installation vidéo-projecteur salle du Conseil

· Clim salle machines

· Changement serrures

· En attente évaluation besoin d e téléphone
2.4 – SDTM

En attente de précisions de la part du S.D.T.M.

· Salle CAO bâtiment 208 : diviser cette pièce en deux parties

( salle informatique

( salle de réunion

· Vérifier le fonctionnement des radiateurs côté fenêtres dans l’atelier tôlerie
· Problème électrique atelier tôlerie au-dessus des établis
· Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu

· Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le changement des néons

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – SILS

· Remise en état du sol de l’atelier matière première au magasin

3.2 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu



• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture





• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

· Rénovation salle de réunion pièce 141
· Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique


• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux


• Déplacement d’un placard






• Modification  de la ventilation


 


• Déplacement des photocopieuses

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : étudier le coût de réalisation et l’implantation
3.3 - Service Electronique

· Climatisation salles Manip service Electronique : devis reçu ; en attente AP 2006

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques et stores


• Boucher dalles chemins de câbles


• Enlever paillasse partie fermée du hall avec maintien d’un point d’eau


• Ajouter éclairage en renfort de celui existant trop faible : mesure à effectuer


• Création d’un petit local dans l’atelier

4.2 – Installation d’un faux-plafond + luminaires au 1er étage du Service Electronique

4.3 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse pour 

effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût

4.4 – Peintures bureaux service financier jusqu’aux missions

4.5 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour les 

coupleurs

4.6 – Changement blocs néons magasin
G. ZANON
A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 2 Mars 2006

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Farroudj, Fligiel,

Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Mouton



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience
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