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Orsay, le 18 février 2005
05-17
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2005
Présents : Mmes Bénardais, Biron, Sevestre, MM. Bertrand, Clayette, Desprez, Dreneau, Garault, Grasset, Langlet, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 – Sécurité incendie

•  Elimination halon : en attente du certificat de destruction

1.2 – Salle four CMS bâtiment 208

• Réalisation d’une glissière : contacter atelier SDTM pour réalisation éventuelle
1.3 – Mise en conformité ascenseur côté secrétariat scientifique


• Commande passée : relancer le fournisseur
1.4 - Service Electronique

• Remplacement du revêtement de sol de la pièce 176a du bâtiment 200 : devis reçu, 

   trouver le financement

1.5 – Récupération armoire produits chimiques ex groupe Vide bâtiment 201 et 

transfert hall  GALAL

• En attente déménagement du groupe instrumentation

1.6 – Salle de tests ATLAS dans hall IN2P3

• Renommer les 5 pièces

1.7 – Bâtiment 208 réhabilitation de la pièce 200

• Cloison à peindre en interne : date de réalisation à programmer

1.8 – Garde-corps toiture bâtiment 200


• Reste une longueur de câble à poser : câble reçu



• Pose d’une plinthe sur le garde-corps en toiture de l’Aile 4 : selon réglementation 

   obligation d’installer des plinthes de 15 cm
1.9 - Groupe vide

• Déménagement fours côté LURE à installer dans la zone NEMO : réunion avec

   A. Bénardais à programmer
1.10 - Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique


• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux

1.11 - Installation accès sécurisé pour le pont de la métallerie


• Chaîne de sécurité commandée, à poser dès réception
1.12 - Changement du ballon d’eau chaude à la métallerie


• A programmer 

1.13 – Service informatique


• Brassage de baies à faire en salle machines : date d’intervention à fixer avec le 

   service Informatique


• Déménagement bureau F. Macek : en attente décision service Informatique

1.14 – Aménagement pupitre + éclairage orateur dans l’auditorium

• Etudier la distance pour l’installation de 2 vidéo projecteurs : réunion programmée le 

   14/02

1.15 – Revoir le circuit électrique défectueux au service  Financier

• Travaux en cours
1.16 – Modification du contrat de ménage :

• Prise en charge du bâtiment 209A : en cours
2 – ÉTUDES

2. 1 – Démantèlement de LURE

• Suivi de la modification de l’alimentation électrique : étude faite

• Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit

• Création d’une nouvelle sonorisation : devis reçus, 3ème devis à demander

• Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du 

   service Informatique : étude en cours

• Démantèlement autocom et passage des abonnés sur l’autocom du bâtiment 200 : 

   travaux programmés du 15 au 30/08/05

2.2 - Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu



• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture





• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

2.3 – Remise en état sanitaires


• Faire un bilan de l’existant afin de définir les priorités des travaux à engager

2.4 – Couloir RdC Est du bâtiment 200


• Revoir éclairage

  
chiffrage à faire


• Installation faux-plafond

en attente financement

2.5 – Etude mise en conformité bâtiment 209a


• Etude déménagement salle blanche : devis en cours

• Porte d’entrée – contrôle d’accès : devis reçu, à lancer début 2005


• Incendie : à lancer début 2005


• Salle thermostatée : changer le cahier des charges pour que les entreprises puissent 

   répondre


• Prévoir peinture sol dans local infrastructures


• Réaménagement de l’appartement du 209a pour lancer les travaux en début d’année

   2005

2.6 – Climatisation salles Manip service Electronique


• Devis reçu : en attente budget 2005
2.7 -  Rénovation pièce 146


• Peinture : devis reçu – en attente budget
2.8 – Remplacement du TGBT « couloir infirmerie »


• Repérage : en cours

2.9 – Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé


• Etudier le coût de réalisation et l’implantation

2.10 – Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone


• En attente financement

2.11 – Salle NEPAL


• Trouver une autre salle pour l’implantation


• Mise en conformité électrique : semaine 43

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Rénovation salle de réunion pièce 141


• En attente budget

3.2 – Service Informatique


• Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

• Réhabilitation salle des consoles pièce 32 bâtiment 200

• Sécurisation du réseau électrique

• Installation du contrôle d’accès pour la salle machines Informatique

• Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

3.3 – Câblage courant fort, courant faible salle 128 bâtiment 200

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – Modification du contrat de ménage :

· Prise en charge du bâtiment 209A  en Janvier 2005

4.2 – Modernisation de la salle de cours du service Informatique

4.3 – S.D.T.M.


• Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie
• Enlever les stores cassés de l’atelier « Lecoeur »

4.4 – bâtiment 209A

• Aménagement en vidéo-conférence de la salle verte

G. ZANON

A T T E N T I O N

la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 17 mars 2005

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Augé, D’Almagne, Jullian



Mmes Bénardais,  Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Farroudj, Fligiel,

Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Martin



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)
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