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Orsay, le 14 avril 2005

05-37

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 14 AVRIL 2005

Présents : Mmes Biron, Sevestre, MM. Fligiel, Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Martin, 

      Mouton, Zanon
1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 – Sécurité incendie

•  Elimination halon : en attente du certificat de destruction

1.2 – Salle four CMS bâtiment 208

• Réalisation d’une trappe en bois pour la fermeture du passe-plat

1.3 - Service Electronique


• Pièce 176a

· Remplacement du revêtement de sol de la pièce 176a du bâtiment 200 : devis  reçu,  trouver le financement

• Pièce 181 (M. Gaspard)

· Alimentation de la pièce en 220V et réseau informatique

· Cartons à déplacer avant intervention

Au 1er étage, aménagement de pièces

· 
• Pièce 189 (R. Chiche)
· Refaire les peintures : devis à demander
• Pièce 190b

· Faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b
NB :
 la petite table rejoindra la pièce 191 avec une station SUN, ...


 la grande pièce 190a (contre un mur) ainsi que les éléments d'étagères murales (
)


• Pièce 191

· Trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque
1.4 – Récupération armoire produits chimiques ex groupe Vide bâtiment 201 et 

transfert hall  GALAL

• A prévoir lors du déménagement de la dernière équipe du SERA
1.5 – Salle de tests ATLAS dans hall IN2P3

• Renommer les 5 pièces : en attente livraison étiquettes

1.6 – Garde-corps toiture bâtiment 200


• Reste une longueur de câble à poser : câble reçu



• Pose d’une plinthe sur le garde-corps en toiture de l’Aile 4 : selon réglementation 

   obligation d’installer des plinthes de 15 cm
1.7 - Groupe vide

Zone NEMO :

• Ferraillage châssis métallique

• Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : repérage à faire

• Trouver les propriétaires des palettes dans la zone NEMO

• Déménager les fours : à voir avec l’UDIL

• Peinture occultante sur vitres : devis à demander

• Evacuation établi  à confirmer

1.8 - Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique


• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux


• Déplacement d’un placard


• Modification  de la ventilation


• Déplacement des photocopieuses

1.9 – SDTM

• Pièce 16 du bâtiment 200 : installation et mise en place d’une sorbone et d’une hotte 

   à flux laminaire

1.10 - Changement du ballon d’eau chaude à la métallerie


• A programmer 

1.11 – Service informatique


• Brassage de baies à faire en salle machines : date d’intervention à fixer avec le 

   service Informatique


• Déménagement bureau F. Macek : en attente décision service Informatique

1.12 – Aménagement pupitre + éclairage orateur dans l’auditorium

• Commandes lancées : travaux prévus semaine 24
• Prévoir :
- 1 prise secteur 220V pour le pupitre et 1 prise pour le vidéoprojecteur



- 2 prises Ethernet pour le pupitre et 1 pour le vidéoprojecteur
1.13 – Circuit électrique au service  Financier

• Faux plafond à poser

1.14 – Modification du contrat de ménage :

• Prise en charge du bâtiment 209A à partir du 01/09/05

1.15 – Travaux au bâtiment 209A


• Peinture locaux groupe détection : commande en cours


• Remise en conformité électrique : étude en cours


• Contrôle d’accès : devis reçu

• Serrures + clés à prévoir

• Pose d’un tableau pièce 111 au 1er étage
1.16 – Couloir RdC Est du bâtiment 200

• Revoir éclairage

  


• Installation faux-plafond





à programmer

• Comme au 1er étage, fermeture par une porte à détection

   de badge (au standard laboratoire).

2 – ÉTUDES

2. 1 – Démantèlement de LURE

• Suivi de la modification de l’alimentation électrique : étude faite

• Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit

• Création d’une nouvelle sonorisation : 3 devis reçus, 4ème en attente

• Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du 

   service Informatique : étude en cours

• Démantèlement autocom et passage des abonnés sur l’autocom du bâtiment 200 : 

   travaux programmés du 15 au 30/08/05

2.2 - Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu



• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture





• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

2.3 – Remise en état sanitaires


• Audit en cours afin de définir les priorités des travaux à engager

2.4 – Etude mise en conformité bâtiment 209A

• Etude déménagement salle blanche : devis reçu, planning de déménagement à établir

• Porte d’entrée – contrôle d’accès : devis reçu, à lancer début 2005


• Alarme incendie 


• Salle thermostatée : changer le cahier des charges pour que les entreprises puissent 

   répondre


• Prévoir peinture sol dans local infrastructures

2.5 – Climatisation salles Manip service Electronique


• Devis reçu : trouver le financement
2.6 -  Rénovation pièce 146


• Peinture : devis reçu – en attente budget

2.7 – Remplacement du TGBT « couloir infirmerie »


• Repérage : en cours

2.8 – Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé


• Etudier le coût de réalisation et l’implantation

2.9 – Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone


• En attente financement

2.10 – Salle NEPAL


• Etude du blindage en cours


• Mise en conformité électrique


• Etudier l’aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser

2.11 – Rénovation salle de réunion pièce 141

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Service Informatique


• Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

• Réhabilitation salle d’enseignement pièce 32 bâtiment 200 : attendre la décision de la 

   Direction 

• Sécurisation du réseau électrique

• Installation du contrôle d’accès pour la salle machines Informatique

• Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

• Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 d’ici septembre 2005

3.2 – Câblage courant fort, courant faible salle 128 bâtiment 200

3.3 – SDTM

• Salle 23  bâtiment 200 : peinture des murs

• Salle CAO bâtiment 208 : diviser cette pièce en deux parties

( salle informatique

( salle de réunion

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M.


• Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie

• Enlever les stores cassés de l’atelier « Lecoeur »

• Mesurer l’éclairement d e l’atelier

4.2 – bâtiment 209A

• Installation vidéo-projecteur salle verte

4.3 – bâtiment 200

• Etude de la faisabilité de télécommander l’éclairage de l’auditorium

4.4 – bâtiment 208


• Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café
G. ZANON

A T T E N T I O N

la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 19 mai 2005

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Augé, D’Almagne, Jullian



Mmes Bénardais,  Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Farroudj, Fligiel,

Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Martin



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)
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� 	fixation par reprise murale
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