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Orsay, le 17 juin 2005

05-49
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 16 JUIN 2005

Présents : Mme Sevestre, MM. Desprez, Dreneau,  Garault, Grasset, Langlet, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 – Sécurité incendie

•  Elimination halon : en attente du certificat de destruction

1.2 - Service Electronique


• Pièce 2 bât. 208

· Installation d’une ventilation pour armoire produits chimiques
· 
• Pièce 176a bât. 200
· Remplacement du revêtement de sol de la pièce 176a du bâtiment 200 : devis  reçu,  étudier nouvelle solution technique moins onéreuse 

Au 1er étage, aménagement de pièces


• Pièce 189 (R. Chiche)
· Refaire les peintures : devis à demander

• Pièce 190a :

· Pose d’un tableau
· Installation correcte du réseau (prises sur bandeau)

• Pièce 190b

· Faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b

· Evaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions

• Pièce 191

· Trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque

NB :
 la petite table rejoindra la pièce 191 avec une station SUN, ...


 la grande pièce 190a (contre un mur) ainsi que les éléments d'étagères murales (
)

1.3 – Récupération armoire produits chimiques ex groupe Vide bâtiment 201 et 

transfert au bâtiment 209A (groupe détection)

• A prévoir lors du déménagement de la dernière équipe du SERA prévu à partir du 

   27/06

1.4 – Garde-corps toiture bâtiment 200


• Reste une longueur de câble à poser : câble reçu


1.5 - Groupe vide

Zone NEMO :

• Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : repérage à faire

• Trouver les propriétaires des palettes dans la zone NEMO

• Déménager les fours : à voir avec l’UDIL

• Peinture occultante sur vitres : à lancer

1.6 - Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique


• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux


• Déplacement d’un placard


• Modification  de la ventilation


• Déplacement des photocopieuses

1.7 – SDTM

• Pièce 16 du bâtiment 200 : installation et mise en place d’une sorbone et d’une hotte 

   à flux laminaire

1.8 - Changement du ballon d’eau chaude à la métallerie


• A programmer. Voir avec les plombiers du LURE

1.9 – Service informatique


• Brassage de baies à faire en salle machines : date d’intervention à fixer avec le 

   service Informatique


• Déménagement bureau F. Macek : en attente décision service Informatique

1.10 – Aménagement pupitre + éclairage orateur dans l’auditorium

• Travaux en cours

• Prévoir :
- 1 prise secteur 220V pour le pupitre et 1 prise pour le vidéo projecteur



- 2 prises Ethernet pour le pupitre et 1 pour le vidéo projecteur

1.11 – Travaux au bâtiment 209A


• Remise en conformité électrique : en cours


• Contrôle d’accès : commande en cours


• Déménagement du groupe détection en semaine 26


• Déménagement du groupe SERA en semaine 26


• Etude déménagement salle blanche : commande passée


• Alarme incendie : commande en cours, travaux programmés 2ème quinzaine d’août


• Revoir signalisation évacuation + blocs de secours

1.12 – Couloir RdC Est du bâtiment 200

• Revoir éclairage

  


• Installation faux-plafond





à programmer

• Comme au 1er étage, fermeture par une porte à détection

   de badge (au standard laboratoire).

• Installation porte coupe-feu (1/2 h) : commande à lancer

1.13 – Démantèlement de LURE

• Démantèlement autocom et passage des abonnés sur l’autocom du bâtiment 200 : 

   Travaux programmés du 15 au 30/08/05

• Porte d’entrée – contrôle d’accès : date des travaux à fixer

2 – ÉTUDES

2. 1 – Démantèlement de LURE

• Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du 

   service Informatique et suivi de la modification de l’alimentation électrique : étude 

   en cours

• Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit en 2006

• Création d’une nouvelle sonorisation : devis reçus

• Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone 

   coupleurs : proposition d’une solution aux 2 Directions, en attente accord

2.2 - Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu



• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture





• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

2.3 – Etude mise en conformité bâtiment 209A

• Salle thermostatée : étude en cours – vérifier chauffage


• Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives

2.4 – Climatisation salles Manip service Electronique


• Devis reçu : trouver le financement
2.5 – Remplacement du TGBT « couloir infirmerie »


• Repérage : en cours

2.6 – Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé


• Etudier le coût de réalisation et l’implantation

2.7 – Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone


• En attente financement

2.8 – Salle NEPAL


• Etude du blindage en cours


• Mise en conformité électrique 


• Etudier l’aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser

2.9 – Rénovation salle de réunion pièce 141

2.10 – bâtiment 209A

• Installation vidéo-projecteur salle verte

2.11 – bâtiment 200

• Etude de la faisabilité de télécommander l’éclairage de l’auditorium

• Etude pour déplacement interrupteurs auditorium

2.12 – bâtiment 208


• Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Service Informatique


• Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

• Réhabilitation salle d’enseignement pièce 32 bâtiment 200 : affectation d’un budget 

   partiel

• Sécurisation du réseau électrique

• Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

• Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 d’ici septembre 2005

3.2 – Câblage courant fort  salle 128 (M. Schaffer) bâtiment 200

3.3 – SDTM

• Salle 23  bâtiment 200 (machine à ultra-son) : peinture des murs

• Salle CAO bâtiment 208 : diviser cette pièce en deux parties

( salle informatique

( salle de réunion

3.4 – S.D.T.M.


• Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie : en attente devis

• Enlever les stores cassés de l’atelier « Lecoeur »

• Mesurer l’éclairement de l’atelier

4 - NOUVELLES DEMANDES

G. ZANON

A T T E N T I O N

la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 21 Juillet 2005

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Augé, D’Almagne, Jullian



Mmes Bénardais,  Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Farroudj, Fligiel,

Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Martin, Mouton



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)
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� 	fixation par reprise murale
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