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Orsay, le 30 Mars 2006

06-41
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 30 MARS 2006

Présents : Mmes Biron, Sevestre, MM. Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Mouton
1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièce 190b : faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b ;  évaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions . Modification électrique à faire. Prévoir peinture
· Pièce 191 : trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque extérieure

· Pièce 181 : Voir le problème de la fenêtre collée par la peinture

· Pièces 175 et 189 : changement revêtement de sol à prévoir

· Couloir RdC Est du bâtiment 200 : installation contrôle d’accès au rdc : commande lancée, travaux prévus courant avril

1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation


Armoire produits chimiques bâtiment 209A

· Raccordement ventilation à faire : entreprise contactée, définir la position 


définitive de l’armoire avant intervention (en cours)
1.3 - S.D.T.M

Groupe vide 

zone NEMO :

· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en cours, en attente transfert des fours

· Déménagement des fours : à relancer

Autre :
· Installation d’une nouvelle ligne électrique pour alimenter le distillateur d’eau : régler le problème de déséquilibrage des phases : en cours

1.4 – SERA

· Etudier problème barre anti-panique de la salle blanche (mauvais sens) : inverser la poignée

· Radiateurs pièce 114 + hall de montage + palier : en cours

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de l’extérieur

· Salle thermostatée : plusieurs problèmes à régler avec l’entreprise

Salle NEPAL :
· Etude du blindage : nouveaux devis en cours suite aux résultats de l’étude de sol

· Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins

· Aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : travaux électriques en cours - faux-plafond salle laser : programmés après les travaux électriques

· Installation téléphone salle laser

· Installation téléphone salle de contrôle

· Installation 2 prises informatiques salle laser

· Installation 4 prises informatiques salle de contrôle

1.5 – Informatique

· Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium : essais écran + vidéo-projecteur : essais avec changement de lentille à programmer : relancer l’entreprise

· Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone : commandes à lancer
· Equipement de la salle verte du bât. 209a en vidéo :  commande à lancer

· Installation téléphones salles 166a, b, j
1.6 – Direction

· Rénovation sol bureau M.P. Bardey : travaux programmés à partir du 7/04
· Installation vidéo-projecteur salle du Conseil
1.7 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : refus par le Comité de Gestion de l’UDIL, de séparer ce travail du marché de désamiantage de l’UDIL. Les travaux pourront quand même débuter en 2007 car ils ont été classés en première priorité

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom : étude à programmer
· Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit en 2006

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : étudier le financement

1.8 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Changement des ballons d’eau chaude Métallerie - Magasin – Direction : en attente devis

· Création d’une nouvelle sonorisation tous bâtiments : devis reçus, en attente financement

· Plusieurs grooms à vérifier (fuites)
Bâtiment 209A :

· Remise en service des toilettes du rdc

· Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : maintenance des blocs de secours à prévoir : devis reçu pour maintenance, en attente financement

· Porte d’accès sas à recentrer

· Porte d’accès située à côté de la machine à boissons : changement porte


Bâtiment 200

· Toilettes service Electronique rdc : Travaux en cours
· 1ère tranche peinture fenêtres/portes atelier S.D.T.M. : commande lancée

· Changement du plancher du local technique de l’auditorium : travaux prévus fin juin

· Réfection des peintures des sanitaires de l’accueil : commande lancée

· Remplacement du plan de vasque des sanitaires de l’accueil : en attente devis

· Groom porte coupe-feu rdc sce Electronique à changer

Bâtiment 205

· Changement armoire électrique de la régulation du chauffage magasin : matériel reçu, travaux prévus courant juin

Bâtiment 208

· Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : contacter nouvelle entreprise

· Chambres :
- installation serrure couloir : commande lancée, travaux à programmer pour fin mai, début juin



- nettoyage cuisine




- changement téléphone dans les 4 chambres

· 


- voir problème ouverture des fenêtres : devis reçu
2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des blocs autonomes d’éclairage de sécurité : en attente budget
· Installation de porte coupe feu dans l’ensemble des bâtiments : en attente budget
· Installation d’une alarme incendie au magasin

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente précisions des travaux prévus
· Déplacement des archives du bâtiment 201

· Campagne de remplacement de tés de réglage radiateurs

· Peinture couloir service financier

Bâtiment 200

· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : devis en attente
· 2ème tranche de peinture des fenêtres
· 2ème tranche peinture service financier : devis reçus

Bâtiment 201

· Programmer tri des archives en juillet

· 
Bâtiment 205

· Rénovation des sanitaires du magasin

· Changement bocs néons


Bâtiment 208

· Réparation d’appuis de fenêtre

Bâtiment 209a

· Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives + palier
2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall n°1 du bâtiment 209A : en attente précisions des besoins
2.3 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Cloison salle machines à modifier

· Trouver une nouvelle zone de stockage pour le matériel informatique obsolète en attente réponse UDIL pour récupération zone à côté du hall de physique

· Clim salle machines

· Changement serrures

· En attente évaluations besoins de téléphones
2.4 – SDTM

· Salle CAO bâtiment 208 : diviser cette pièce en deux parties : une solution temporaire a été trouvée (armoires) 

( salle informatique

· ( salle de réunion

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu

· Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le remplacement des néons
2.5 - Service Electronique

· Climatisation salles Manip service Electronique : a reçu un accord de principe de financement
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – SILS

· Remise en état du sol de l’atelier matière première au magasin

3.2 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres
• Isolation extérieure
• Menuiserie
· Rénovation salle de réunion pièce 141
· Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat   scientifique

• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux


• Déplacement d’un placard






• Modification  de la ventilation


 


• Déplacement des photocopieuses

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : étudier le coût de réalisation et l’implantation
4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques

• Installation de stores/films ou rideaux


• Installation disjoncteur différentiel dans le hall

• Boucher dalles chemins de câbles

4.2 – Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du 

         Service Electronique

4.3 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse 

         pour  effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût

4.4 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour 

          les coupleurs (S.D.T.M.)

4.5 – Prévoir passage de câbles entre la salle machnes et l’armoire contigüe à la 

          salle 101 avant fin juin

4.6 – Réfection revêtement de sols salle de réunion bâtiment 208

4.7 – Equipement en prises électriques de la salle 101
G. ZANON

A T T E N T I O N  SALLE  INHABITUELLE
la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 4 Mai 2006

9 h 30   Salle 101
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