
08-72                                                                                          Orsay, le 20 Mai 2008

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 MAI 2008

Présents : Mme Sevestre, MM. Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand, , Matricon, Mouton, Perrin, Vagnucci

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Travaux CLIO : organiser une réunion avec S. Clayette pour que le service Électronique ait des informations sur les travaux prévus.
· Pièce  190bc (salle de réunion) : organiser une réunion avec P. Matricon/R. Bilhaut/M. Langlet/S. Clayette pour faire un état des besoins.

· Pièce 190a : électricité à revoir, installation de poignées aux fenêtres

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : solution technique soumise à la CRAM, étudier financement pour 2008. Les pièces 44, 46a, 46b et 45c (CAO) sont touchées par les travaux CLIO et le désamiantage : Programmer un aménagement.

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer.  Organiser une réunion avec les différents acteurs pour élaborer un plan d’aménagement. Étudier la possibilité d’un couloir extérieur (16 m2 environ).
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseaun peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler) : voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques

· Pièce 191b : boucher trou en façade

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : faire le point avec les personnes concernées.
1.2 – SERA

· Travaux peinture : reste 2ème couche à faire sur retouches

· Branchement électrique fontaine  au 1er étage

1.3 – Informatique

· Clim salle machines : étudier possibilité d’atténuer le bruit : devis proposé au sce Informatique : en attente retour

· Détection incendie : commande en cours

· Climatisation : rénovation dans l’ancienne salle machines ; devis en cours pour la nouvelle salle machines. Pas de possibilité d’avoir 2 régulations dans la même pièce.

1.4 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : repérage sur nos bâtiments à programmer

· Tour de refroidissement : changement des pompes : étudier d’autres solutions techniques

1.5 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition liée à la réfection électrique du 1er étage programmée en 2008
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : installation faite : disjoncteur cassé à changer : en cours
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2008
· Mise en place de 12 caméras dans les bâtiments 200, 208, 209A : en attente retour autorisation Préfecture pour mise en service et en attente retour entreprise pour bouchage des trous et fixation de gaines
· Installation de barres anti-panique au magasin (bât. 205), dans la salle des acides (SDTM) et à la tôlerie : devis reçus. Installation salle des acides et tôlerie : commande à lancer
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : l’Université s’en occupe 

· Régler problème passage piétons : l’Université prend en charge le déplacement du passage piétons prévu plus près du carrefour

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco : S. Clayette va envoyer un compte-rendu faisant état des divers points abordés lors de la réunion du 12/12 avec les services techniques de l’Université

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu, en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, trouver une autre solution  
· Renforcer porte d’entrée : étudier solution technique en interne

· Éclairage public à prévoir autour du bâtiment


Bâtiment 200

· Réhabilitation de la salle de réunion 141
· Fuite d’eau plafond service Missions

· Prévoir passage d’un câble téléphone 32 paires entre la baie de la pièce 154 et l’autocom : devis reçu

· Ecran à refixer salle du Conseil



Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier

1.6 – S.D.T.M.

· Modification porte de contrôle, échancrure à prévoir : contacter entreprise pour intervention urgente

· Aménagement de la salle située au bout de la salle des acides bâtiment 200 : à faire en urgence
2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : tri en cours
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage : devis en cours
· Repose de 2 exutoires cassés dans le hall Lagarrigue : commande à lancer
· Installation de parachutes sur les portes du garage

Bâtiment 200

•
Etude et mise en place de parcs à vélos : l’Université devrait prendre en 

     charge et installer 2 parcs à vélos devant les bâtiments 200 et 208.

· Création d’une salle d’enseignement : en attente 

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Trouver une salle d’archives pour le reste du labo

· Installation haut-parleurs dans atelier : demander un devis


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : demande un nouveau devis
· Changement des appliques de l’auditorium : commander en cours
2.2 – Service Informatique

En attente fin des travaux dans la salle machines

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Contrôle d’une ligne dans l’atelier de la machine découpe à fil
· Peinture et sol atelier bâtiment 208 : devis reçu, vois pour une répartition du devis sur 2 années.
· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage prévu en avril: en attente document technique, devis climatisation reçu, en attente décision
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation de brise-lumière extérieurs sur toute la façade

· Installation d’un arrêt d’urgence

· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : prévoir visite de sécurité dans cette zone

2.5 – Hall 2

· Réhabilitation du hall  en électricité, réseau … : en cours

· Installation contrôle d’accès sur portes : devis en cours
· Travaux électriques salle propre
· Étude de la climatisation de la salle dépoussiérée CALVA

· Éclairage du hall à terminer

· Peinture de la salle propre

2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

· Prendre rdv avec CLIMA+
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : relancer l’entreprise

· Etudier enlèvement matériel dans le hall Lagarrigue : en attente liste d’inventaire

· Atelier tôlerie : installation réseau
· Branchement électrique d’une scie dans atelier bâtiment 200
· Montage d’une cloison au niveau du réfroidisseur pour le séparer des machines-outils.
4.2 – Bâtiment 208

· Installation haut-parleurs

4.3 – Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons

4.4 – Salle PHIL

· Peinture : reste une partie à peindre quand la zone sera accessible

4. 5 – Bâtiment 209A

· Régler le problème d’évacuation de l’eau de la machine à titane

4.6 – Zone banc de tests hall 2 à l’extrémité Est

· Liaison téléphonique à mettre en place

· Accès réseau

M. LANGLET

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 19 Juin 2008

9 h 30   Salle 166
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