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Orsay, le 22 juin 2006

06-68

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 22 JUIN 2006

Présents : Mmes Sevestre, MM. Bertrand, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Mouton, Perrin, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièce 190b : faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b ;  évaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions . Modification électrique à faire (repérage à terminer). Prévoir peinture
· Pièce 191 : trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque extérieure

· Pièce 181 : Commande de crémones en cours

· Pièces 175 et 189 : changement revêtement de sol à prévoir : devis reçus, trouver financement

· Pièce 175 : installation d’une clim

· Couloir RdC Est du bâtiment 200 : installation d’un groom

1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

• Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    

   prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

1.3 - S.D.T.M

Groupe vide 

zone NEMO :

· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en cours
1.4 – SERA

· Radiateurs hall de montage : reste 2 radiateurs à poser

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de l’extérieur

· Salle thermostatée : plusieurs problèmes à régler avec l’entreprise : rdv le 22/06

Salle NEPAL :
· Etude du blindage : étude de sol faite : le sol ne peut pas supporter le blindage : nouvelle étude en cours + demande d’autorisation de travaux dans la zone INB

· Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins

· Aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : étanchéïté sol à terminer

· Installation téléphone salle laser : commande en cours

1.5 – Informatique

· Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium : essais écran + vidéo-projecteur : essai non concluant avec changement de lentille effectué le 23/05 : point à faire avec JPB sur les prestations fournies. Nouvelle étude à faire avec changement de vidéo-projecteur

· Equipement de la salle 166 en téléphone

· Installation téléphones salles 166a, b, j : prévoir passage de câble + câble informatique : devis câblage en cours

· Cloison salle machines à modifier : faire chiffrage du coût des travaux
1.6 – Direction

· Installation vidéo-projecteur salle du Conseil : devis reçus

· Prévoir percement « cloche » pour passage de câbles
1.7 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : refus par le Comité de Gestion de l’UDIL, de séparer ce travail du marché de désamiantage de l’UDIL. Les travaux débuteront en 2007. L’appel d’offres a été lancé : 5-6 réponses reçues. Choix du maître d’œuvre en cours

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom : l’appel d’offres doit être lancé par l’UDIL

· Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : un rdv avec la Lyonnaise des Eaux va être fixé pour évaluer l’existant

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : financement trouvé (50% LAL 50% CLIO) : commande à lancer début 2007. Terminer rapidement le CCTP.

1.8 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Changement des ballons d’eau chaude Métallerie - Magasin – Direction : reste un mitigeur à mettre en place

· Création d’une nouvelle sonorisation tous bâtiments : en cours

· Plusieurs grooms à vérifier (fuites)
· Peinture couloir service financier : début des travaux le 27/06

· Remise en conformité des blocs autonomes d’éclairage de sécurité : à lancer

· Installation de porte coupe feu dans l’ensemble des bâtiments : à lancer

Bâtiment 209A :

· Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : maintenance des blocs de secours à prévoir : financement reçu

· Porte d’accès sas salle blanche à recentrer

· Porte d’accès située à côté de la machine à boissons : changement porte : devis reçu, en attente budget Université

· Revoir flêchage bâtiment sur panneaux indicateurs

· Régler problème passage piétons

· Evacuation des archives LURE


Bâtiment 200

· Toilettes service Electronique rdc : quelques petits travaux à terminer + peinture
· 1ère tranche peinture fenêtres/portes atelier S.D.T.M. : intervention début juillet

· Changement du plancher du local technique de l’auditorium : travaux programmés du 24 au 28/07/06

· Groom porte coupe-feu 1er étage service Electronique à changer : régler problème de la porte toujours ouverte

· Raccordement porte coupe-feu rdc + 1er étage service Electronique à la centrale d’alarme : demander devis : travaux à prévoir en septembre
· Installation d’une clim au niveau de l’accueil du bâtiment 200

Bâtiment 205

· Changement armoire électrique de la régulation du chauffage magasin : en cours


Bâtiment 208

· Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : PUMA à lancer

· Trouver une entreprise pour boucher les gaines techniques

· Chambres : changement téléphone dans les 4 chambres

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Installation d’une alarme incendie au magasin

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201

· Campagne de remplacement de tés de réglage radiateurs : en attente budget Université


Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un 

contrôle d’accès sur la grille située entre les bâtiments 200 et 201 et 

mise en place de pieds support de vélos : trouver financement

                   •  Equipement en prises électriques de la salle 101


       •   Salle blanche NEMO : sol à refaire : commande passée


       •   Changement poignée de porte local vestiaire accueil


Bâtiment 205

· Peinture portes magasin

· Rénovation des sanitaires du magasin

· Changement blocs néons


Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université

Bâtiment 209A

· Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives + palier (téléphoner L. Porcheron)

2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall n°1 du bâtiment 209A : cloison à récupérée dans Super ACO : faire appel à l’association

2.3 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Clim salle machines : en attente informations contraintes hygrométriques

· Changement serrures salle machines : devis en attente pour des serrures à cartes (type chambres bât. 208)

· En attente évaluation besoins de téléphones

· Prévoir passage de câble informatique entre la salle machines et l’armoire contiguë à la salle 101 avant fin juin

2.4 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu, en attente budget sécurité

· Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le remplacement des néons

2.5 - Service Electronique

· Climatisation salles Manip service Electronique : PUMA à lancer

· Réaménagement pièce 47, prévoir un bureau à droite de la pièce et une grande pièce de manip sur la gauche

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique

· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage 

    électronique : devis reçus, en attente budget Université

· 2ème tranche de peinture des fenêtres : en attente budget Université

· 1er étage couloir service électronique : faux-plafond + éclairage : en attente devis
2.6 – SILS

· Remise en état du sol de l’atelier matière première au magasin : commande passée

2.7 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores/films ou rideaux


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : 

  demander chiffrage à une entreprise


• Boucher dalles chemins de câbles : commander tôle striée

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

· Rénovation salle de réunion pièce 141
4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse 

         pour  effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût
4.2 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour 

          les coupleurs (S.D.T.M.) : précisions à demander au SDTM

4.3 – Réfection revêtement de sols salle de réunion bâtiment 208 : en attente 

financement

4.4 – Peinture local autocom

4.5 – Installation à l’accueil d’un bouton d’ouverture des portes bleues

4.6 – Installation radiateurs électriques rdc bât. 209A

4.7 – Evacuation eau dans sous-sol bât. 209A

4.8 – Installation d’un portier avec bouton de déclenchement au secrétariat sur 

les portes d’entrée des bât. 208 et 209A

G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

vendredi 15 septembre 2006

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault

Grasset, Imbert, Langlet, Mouton, Perrin



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience
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IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34
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En attente budget








