[image: image1.jpg]




Orsay, le 15 septembre 2006

06-76

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 2006

Présents : Mmes Biron, Sevestre, MM. Bertrand, Desprez, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Marec, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièce 190b : faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b ;  évaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions . Modification électrique à faire (repérage à terminer). Prévoir peinture : attendre décision  sur la destination de cette pièce
· Pièce 191 : trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque extérieure

· Pièces 175 et 189 : changement revêtement de sol à prévoir : devis reçus, trouver financement

· Couloir RdC Est du bâtiment 200 : installation d’un groom

· Pièces 44 et 46a : changer dalles de sol amiantées

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques
1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible
· Boucher dalles chemins de câbles : entreprise contactée pour commande tôle striée
1.3 – SERA

· Salle de réunion : ajouter prises réseau

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de l’extérieur

· Salle thermostatée : problème de surpression à régler

Salle NEPAL :
· Etude du blindage : étude de sol faite : commandes lancées pour le renforcement du sol

· Entrée camions amiantée : problèmes techniques pour foreuse et tuyaux à régler

· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Aménagement de la salle laser : sécurité à câbler

· Installation téléphone salle laser : commane reçue

· Dalles plafond manquantes : relancer l’entreprise

· Porte entrée salle laser : prévoir une fermeture sécurisée

1.4 – Informatique

· Equipement de la salle 166 en téléphone

· Installation téléphones salles 166a, b, j : prévoir passage de câble + câble informatique : devis câblage reçus

· Enlèvement cloison salle machines : devis reçu, en attente décision
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : Les travaux débuteront en mars/avril 2007.

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer
· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : CCTP rédigé : appel d’offres à lancer avec LCP
1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Plusieurs grooms à vérifier (fuites) : en cours
· Remise en conformité des blocs autonomes d’éclairage de sécurité : devis en attente

· Installation de porte coupe-feu dans l’ensemble des bâtiments et bouchage de gaines techniques : en attente nouveau devis

· Installation d’une alarme incendie au magasin : en commande
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : en attente budget Université
Bâtiment 209A :

· Mise en place d’un système d’ouverture à distance de la porte principale d’entrée

· Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : devis en attente

· Porte d’accès située à côté de la machine à boissons : changement porte : devis reçu, en attente budget Université

· Revoir flêchage bâtiment sur panneaux indicateurs

· Régler problème passage piétons : faire chiffrer coût par entreprise

· Evacuation des archives LURE

· Gouttière à réparer

Bâtiment 200

· Toilettes service Electronique rdc : peinture à terminer : intervention semaine 38
· 1ère tranche peinture fenêtres/portes atelier S.D.T.M. : intervention semaine 38

· Changement poignée de porte local vestiaire accueil

· Installation à l’accueil d’un bouton d’ouverture des portes bleues


Bâtiment 205

· Changement armoire électrique de la régulation du chauffage magasin : commande lancée

· 

Bâtiment 208
· Mise en place d’un système d’ouverture à distance de la porte principale d’entrée

· Chambres : changement téléphone dans les 4 chambres : en commande

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201

· Campagne de remplacement de tés de réglage radiateurs : en attente budget Université : devis demandé


Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un 

contrôle d’accès sur la grille située entre les bâtiments 200 et 201 et 

mise en place de pieds support de vélos : trouver financement

                   •  Equipement en prises électriques de la salle 101


Bâtiment 205

· Peinture portes magasin

· Rénovation des sanitaires du magasin

· Changement blocs néons


Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université

Bâtiment 209A

· Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives + palier (téléphoner L. Porcheron)

2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall n°1 du bâtiment 209A 

2.3 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Clim salle machines : en attente décision sur l’évolution de la salle
· Prévoir passage de câble informatique entre la salle machines et l’armoire contigüe à la salle 101 : devis en cours

2.4 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu, en attente budget sécurité

· Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le remplacement des néons

Groupe vide 

zone NEMO :

· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide
2.5 - Service Electronique

· Climatisation salles Manip service Electronique : comparaison de coût entre une clim centralisée et plusieurs unités
· Réaménagement pièce 47, prévoir un bureau à droite de la pièce et une grande pièce de manip sur la gauche : devis à demander
· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : devis reçus, en attente budget Université
2.6 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores/films ou rideaux : devis à demander


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : 

  demander chiffrage à une entreprise

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

· Rénovation salle de réunion pièce 141
4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse 

         pour  effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût
4.2 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour 

          les coupleurs (S.D.T.M.) : précisions à demander au SDTM

4.3 – Réfection revêtement de sols salle de réunion bâtiment 208 : en attente 

financement

4.4 – Peinture local autocom

4.5 – Installation radiateurs électriques rdc bât. 209A

4.6 – Evacuation eau dans sous-sol bât. 209A

4.7 – Pièce 148 bâtiment 200 

· Retirer moquette murale

· Prévoir peinture murs

· Vérification électricité

· Installation de 2 lignes téléphoniques avec 2 numéros différents

4.8 – Portes bleues : refixer les bâtis dans les murs
G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 12 octobre 2006

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault

Grasset, Imbert, Langlet, Marec, Mouton, Perrin



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience
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En attente budget








