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Orsay, le 17 mai 2006

· 06-55

PLANNING INFRASTRUCTURES

· COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 4 MAI 2006

· Présents : Mmes Biron, Sevestre, MM. Desprez, Dreneau, Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Leblond, Perrin, Zanon
1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièce 190b : faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b ;  évaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions . Modification électrique à faire (repérage à terminer). Prévoir peinture
· Pièce 191 : trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque extérieure

· Pièce 181 : Commande en cours

· Pièces 175 et 189 : changement revêtement de sol à prévoir : devis reçus, trouver financement
· Couloir RdC Est du bâtiment 200 : installation contrôle d’accès au rdc : intervention semaine 19

1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

• Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    

   prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible
1.3 - S.D.T.M

Groupe vide 

zone NEMO :

· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en cours, en attente transfert des fours

· Déménagement des fours : à relancer

Autre :
· Installation d’une nouvelle ligne électrique pour alimenter le distillateur d’eau : commande en cours

1.4 – SERA

· Etudier problème barre anti-panique de la salle blanche (mauvais sens) : inverser la poignée

· Radiateurs 1er étage + hall de montage : commande en cours

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de l’extérieur

· Salle thermostatée : plusieurs problèmes à régler avec l’entreprise

Salle NEPAL :
· Etude du blindage : nouveaux calculs en cours

· Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins

· Aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : étanchéïté sol à terminer

· Installation téléphone salle laser : commande en cours

· Installation verrine clignotante à l’entrée de la salle pour signaler le danger

1.5 – Informatique

· Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium : essais écran + vidéo-projecteur : essais avec changement de lentille programmés le 23/05

· Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone : intervention le 18/05
· Equipement de la salle verte du bât. 209a en vidéo :  intervention le 19/05

· Installation téléphones salles 166a, b, j : prévoir passage de câble + câble informatique
1.6 – Direction

· Installation vidéo-projecteur salle du Conseil : en attente devis
1.7 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : refus par le Comité de Gestion de l’UDIL, de séparer ce travail du marché de désamiantage de l’UDIL. Les travaux pourront quand même débuter en 2007 car ils ont été classés en première priorité

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom : étude en cours

· Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit en 2006

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : financement trouvé (50% LAL 50% CLIO) : commande à lancer début 2007
1.8 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Changement des ballons d’eau chaude Métallerie - Magasin – Direction : intervention semaine 19

· Création d’une nouvelle sonorisation tous bâtiments : intervention semaine 25
· Plusieurs grooms à vérifier (fuites) Peinture couloir service financier : commande lancée
Bâtiment 209A :

· Remise en service des toilettes du rdc : intervention le 9/05

· Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : maintenance des blocs de secours à prévoir : devis reçu pour maintenance, en attente financement

· Porte d’accès sas salle blanche à recentrer

· Porte d’accès située à côté de la machine à boissons : changement porte : en attente nouveau devis + budget Université

Bâtiment 200

· Toilettes service Electronique rdc : fin des travaux prévue le 9/05
· 1ère tranche peinture fenêtres/portes atelier S.D.T.M. : intervention semaine 19

· Changement du plancher du local technique de l’auditorium : travaux à prévoir en juillet

· Réfection des peintures des sanitaires de l’accueil : commande lancée

· Remplacement du plan de vasque des sanitaires de l’accueil : intervention à programmer avant début juin

· Groom porte coupe-feu 1er étage service Electronique à changer : régler problème de la porte toujours ouverte

· Raccordement porte coupe-feu rdc + 1er étage service Electronique à la centrale d’alarme
· 2ème tranche peinture service financier : commande lancée

· Installation réseau pièce 23 (URGENT)

Bâtiment 205

· Changement armoire électrique de la régulation du chauffage magasin : matériel reçu, travaux prévus courant juin


Bâtiment 208

· Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : devis reçus, PUMA à lancer

· Trouver une entreprise pour boucher les gaines techniques

· Chambres :
- installation serrure couloir : commande lancée, travaux prévue en juin




- nettoyage cuisine




- changement téléphone dans les 4 chambres




- voir problème ouverture des fenêtres : commande 

   lancée

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des blocs autonomes d’éclairage de sécurité : en attente budget

· Installation de porte coupe feu dans l’ensemble des bâtiments : en attente budget

· Installation d’une alarme incendie au magasin

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente précisions des travaux prévus
· Déplacement des archives du bâtiment 201

· Campagne de remplacement de tés de réglage radiateurs


Bâtiment 200

· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage 
    électronique : devis reçus, en attente budget Université
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : en attente budget Université
· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un 
contrôle d’accès sur la grille située entre les bâtiments 200 et 201 et 

mise en place de pieds support de vélos
·                    •  Equipement en prises électriques de la salle 101
· 
       •   1er étage couloir service électronique : faux-plafond + éclairage

Bâtiment 201

· Programmer tri des archives

Bâtiment 205

· Peinture portes magasin

· Rénovation des sanitaires du magasin

· Changement blocs néons


Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université
· 
Bâtiment 209A
· Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives + palier (téléphoner L. Procheron)
2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall n°1 du bâtiment 209A

2.3 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Cloison salle machines à modifier : faire chiffrage du coût des travaux

· Clim salle machines : en attente informations contraintes hygrométriques

· Changement serrures salle machines

· En attente évaluation besoins de téléphones
· Prévoir passage de câble informatique entre la salle machines et l’armoire contigüe à la salle 101 avant fin juin

2.4 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu, en attente budget sécurité

· Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le remplacement des néons

2.5 - Service Electronique

· Climatisation salles Manip service Electronique : réunion à programmer pour préciser les contraintes techniques avant de lancer la commande

· Réaménagement pièce 47, prévoir un bureau à droite de la pièce et une grande pièce de manip sur la gauche

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique

2.6 – SILS

· Remise en état du sol de l’atelier matière première au magasin : vérifier les offres
2.7 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores/films ou rideaux


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall


• Boucher dalles chemins de câbles
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

· Rénovation salle de réunion pièce 141
4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse 

         pour  effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût

4.2 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour 

          les coupleurs (S.D.T.M.)


4.3 – Réfection revêtement de sols salle de réunion bâtiment 208
4.4 – Peinture local autocom
G. ZANON

A T T E N T I O N 
la prochaine réunion aura lieu le :

Mercredi 14 juin 2006

9 h 30   Salle 166
Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault

Grasset, Imbert, Langlet, Leblond, Mouton, Perrin


MM. les Chefs de Service

· 

MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)

















En attente budget








