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Présentation du projet

Virtualdata : 
Une synergie entre informaticiens du labex P2IO
Des échanges fructueux
Un partage de solutions et d’approches
Des projets et des réalisations communes
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Virtualdata

Virtualdata : 
Une synergie entre informaticiens du labex P2IO

Des échanges fructueux
Un partage de solutions et d’approches

La partie émergée de l’iceberg : Une salle machine « vallée » très 
économe en énergie, fonctionnelle et qui s’est ouverte aux 

demandes extérieures 

Virtualdata : 
Une synergie entre informaticiens du labex P2IO
Des échanges fructueux
Un partage de solutions et d’approches
Des projets et des réalisations communes
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Localisation



4/14

Salle Vallée : limites actuelles

• Proche de la saturation
• Des points individuels de défaillance

o Alimentation électrique
o Échangeur eau circuit extérieur / circuit intérieur

• Pas d’accès PMR, pas de monte-charge 
• Cheminement de l’accès et issue de secours 
• Sans commodités (bureau, sanitaires, lieu de stockage,…)
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Salle Vallée : limites actuelles

• Proche de la saturation
• Des points individuels de défaillance

o Alimentation électrique
o Échangeur eau circuit extérieur / circuit intérieur

• Pas d’accès PMR, pas de monte-charge 
• Cheminement de l’accès et issue de secours 
• Sans commodités (bureau, sanitaires, lieu de stockage,…)

• Limites connues et acceptées lors de la création de la salle
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Lever les limites ? 

Anticipation dès la création de la salle en 2012 de l’extension

• Gros œuvre de l’ensemble de la salle effectué
• « Tuyaux » suffisamment dimensionnés
• Raccordements des futurs flux prévus (électriques, 

climatiques, hydrauliques et informatiques)

But : assurer la plus grande continuité de service durant la future 
extension
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Objectif : augmenter la capacité et la redondance

• Ajout d’un deuxième échangeur
• Ajout d’un groupe froid
• Ajout de deux chaînes électriques

o Une sur la boucle « Accélérateur » 
o Une sur la boucle « Université » 

• Ajout de trois rangées de sept baies prééquipées

Redondance visée : N+1 sur tous les éléments

Permettre de secourir 300 Kw
(coupure ou maintenance)

Puissance totale informatique 
700 Kw
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Quelques schémas : Puissance électrique
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Quelques schémas : implantation
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Quelques schémas : vues extérieures
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Acteurs, Étapes, Planning

Liste arrêtée des bénéfices attendus du projet

Programme technique fonctionnel

1er appel d’offre

2e appel d’offre

3e,… appels d’offre

Définition détaillée des lots

Réalisation lots techniques

Début 2016

Fin 2016

Gestion  du projet

Début 2015

Mi 2018

Début 2019

Mi 2017

Premières installations
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Les petits plus probables

• Surveillance du bâtiment
• Jouvence de portions de la distribution électrique université
• Élimination de bâtiments dégradés
• Aménagement paysager

o Haie « sans pollen »
o Engazonnement de surfaces actuellement « enrobées »

• Accueil plus large des autres composantes de l’université
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Extension « suivante »

Il restera 1/3 de la surface à utiliser
Possibilité de doubler la puissance électrique

• Plancher technique complet
• Choix des parcours des réseaux
• Attentes des futurs raccordements 

o Futur échangeur de récupération chaleur pour chauffage 
bâtiment enseignement

De nouveau : anticiper au mieux
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Questions




