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Bât 200 Projet 1 salle de réunion 

• Fusion de la salle 139 et de l’espace libéré dans la bibliothèque afin 
de créer une salle de réunion pouvant accueillir 50 personnes 

 

Une attention particulière a été portée sur : 

Le confort acoustique  

L’ambiance thermique 

Une distribution électrique évolutive 

Un espace de rangement 

Equipement multimédia 

 



Bât 200 Projet 1 salle de réunion 
Etat d’avancement : 
Phases préliminaires :  
Les diagnostics ont été effectués, de l’amiante a été 
trouvée dans le revêtement de sol, le cahier des charges 
de l’opération de retrait a été fourni (07/12/2017) aux 
services de l’Université pour publication du marché 
(MAPA) 
 

Phase travaux, consultation des entreprises : 
L’ensemble des entreprises concernées par les lots 
techniques ont été consultées, une étude 
complémentaire sera nécessaire dans le domaine du CVC                                                

Chargé de réalisation : H. Grasset  Assistance technique : A. Benoit 



Bât 200 Projet 1 salle de réunion 

Budget prévisionnel 

 

 

• Durée des travaux: 

 

Trois mois de travaux à 
partir de la fin du 
désamiantage.  

Maconnerie 13 192,04 €

Faux plafond 5 992,80 €

Electricité 9 407,00 €

Menuiserie 12 702,00 €

Stores 2 534,64 €

Peinture 11 270,00 €

Equipement vidéo 1 034,00 €

Revetement de sol 3 500,00 € estimation

Désamiantage 20 000,00 €

Ventilation 40 000,00 €

119 632,48 €

Entreprises



BAT 200 Projet 1 salle de réunion 

Etat initial 

 

Attendu 

 



BAT 200 Projet 2  
Réhabiliter l’étage de la zone centrale du bât 200 

Objectifs : 

• Répondre à la demande légitime de ne plus travailler dans 
des locaux amiantés, de ne pas subir à chaque pluie des 
inondations de bureaux et la dégradation du matériel 

• Suppression des enclaves en créant des liaisons directes 
entre les différentes parties du bâtiment 

• Permettre l’accessibilité à l’ensemble du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite (PMR)  
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BAT 200 Projet 2  
Réhabiliter l’étage de la zone centrale du bât 200 

• Etat d’avancement 

 

Le Cahier des charges en vue de missionner un organisme 
chargé d’une mission d ’AMO et de Programmiste est en cours 
de rédaction. 

 

Budget a envisager: de 800k€ à plus d’un M€. 



BAT 200 Projet 3 Rénovation partielle de 
bureaux 
 
Rénovation des plafonds et éclairage de quatre bureaux dont 
l’état a été jugé critique. 

 

Montant : 4000 € 

Fin de chantier en attente de livraison des luminaires. 

Durée totale : 2mois 

 

Chargés de réalisation : H. Grasset A. Benoit 



BAT 208 Projet 1 Réhabilitation de l’entrée  
et de l’ex zone de sommeil 

Objectifs : 

Supprimer l’ensemble des chambres incompatibles avec la 
règlementation, l’usage de ce bâtiment étant régit par le code 
du travail, les remplacer par un espace de bureaux 

 

Transformer le hall d’accueil afin de le rendre plus convivial 

Revoir l’éclairage des communs et de sécurité 
 

Chargé de réalisation : Jean François Garault 
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BAT 208 Projet 1 Réhabilitation de 
l’entrée  

et de l’ex zone de sommeil 
• Etat d’avancement : 
 

Les diagnostics préalables ont montré la présence d’amiante à 
la fois dans les dalles pvc et dans la colle du carrelage 

La présence du même type de carrelage posé à la même 
époque nous a amené à effectuer des investigations 
complémentaires 
 

                 A savoir:    Entrée ,  Escaliers,  seuils 



BAT 208 Projet 1 Réhabilitation de 
l’entrée  

et de l’ex zone de sommeil 
• Suivant les résultats à venir  (cette semaine) 
Option 1 : 
Pas d’amiante dans la colle de carrelage: On en reste au projet 
initial. 
Option 2 : 
Il y a de l’amiante :  Le projet est d’une tout autre ampleur avec, 
désamiantage total du bâtiment 208, suppression de l’extension 
préfabriquée qui tend à se désolidariser du bâtiment principal 
 

On se dirige dans ce cas vers une recherche de Maitrise d’œuvre 
via un programmiste économiste de la construction 



BAT 208 Réhabilitation de l’ascenseur 
 

Projet: 

Remplacement du monte charge par un ascenseur basse 
vitesse. 

Il devra permettre l’accès à l’ensemble du bâtiment aux PMR 
et autoriser le transport de charges modérées. 

 

Cahier des charge transmis en Septembre 2016 

Travaux prévus Mai 2018. 

 



Conclusion 

• Service Infra du LAL très impliqué dans la définition et le suivi des chantiers 

 

• Plusieurs chantiers engagés d’ampleur très différentes 

 

• Présence (ou non) d’amiante impacte la stratégie choisie 

 Choix de désamianter systématiquement pour rendre les locaux sains de 
manière pérenne 

 Risque de pouvoir faire moins de choses que prévu initialement 

 

• Interactions avec UPSud mises en place et qui gagnent en efficacité 


