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                                                          Orsay, le 4 mai 2018
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 4 MAI 2018
18-23
Présents : Mmes Benard, Gilbert, Manse, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Pieyre, Schneider
Excusée : S. Teulet
Absent : G. Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Changer verrous hall Lagarrigue : pose en cours 
· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200
Bâtiment 200
· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : 
· installer luminaires solaires dans la vitrine du 208
· changer les luminaires de la vitrine cafétéria : alimentation électrique à prévoir
· étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : travaux CPER : en attente retour commande de l’Université – travaux électriques à faire en interne
· Pièces 5-7-11-151-153 : blocs luminaires : en attente retour Université (CPER) – faire le point avec V. Chambert
· Installation d’une porte dans le local de l’armoire électrique dans couloir ATLAS : étudier la ventilation pour la chaleur
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : travaux CPER – relancer le fournisseur
Bâtiment 208
· Réhabilitation salle CAO : travaux CPER – en attente besoins
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue sky-dôme : rdv avec la DR4 le 4/05 
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS 

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente travaux CPER
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : travaux CPER
· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : travaux CPER
· Ascenseur BV : travaux prévus à l’automne
· Désamiantage : dossier envoyé aux entreprises, visites en cours : travaux prévus à l’automne
2 – ÉTUDES

Bâtiment 200

· Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : travaux CPER
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : en attente source de financement 
Bâtiment 200

· Isolation phonique de la clim extérieure (nuisances bureaux couloir admin.) : en attente décision d’implantation finale de Laserix
· Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : travaux CPER

· SERDI
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux : en attente CPER
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux CPER
· PRAE : visites de cabinets d’architecture pour évaluation de la faisabilité du projet
· Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces

SERDI

· Installation d’une douche au niveau du laboratoire
M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 14 JUIN 2018 9h30 salle 166
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