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                                                          Orsay, le 14 juin 2018
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 14 JUIN 2018
18-25
Présents : Mmes Benard, Gilbert, Manse, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Schneider
Excusée : B. Pieyre
Absents : G. Perrin, S. Teulet
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200
· PRAE : visites de 6 cabinets d’architecture pour évaluation de la faisabilité du projet : réception des dossiers, en phase de choix pour la maîtrise d’œuvre

· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : 
· installer luminaires solaires dans la vitrine du Parking circulaire.
· changer les luminaires de la vitrine cafétéria : alimentation électrique à prévoir
· étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines
· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX : rédaction du programme des travaux en cours
Bâtiment 200
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : travaux CPER : en attente retour commande de l’Université –
Travaux électriques : OK
Travaux de maçonnerie préliminaires au désamiantage : attente date d’intervention (avant 23 juillet)
Désamiantage : début 24 juillet

· Pièces 5-7-11-151-153 : blocs luminaires : en attente retour Université (CPER) : faire le point avec V. Chambert
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 Fourniture des luminaires : travaux CPER - faire le point avec V. Chambert
· Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure : rédaction cahier des charges en cours
Bâtiment 207


•Déménagement du mobilier en place, emménagement d’une partie du                                                                               


personnel SMI

Câblage fibre optique et téléphone : en cours

Bâtiment 208
· Réhabilitation salle CAO : travaux CPER – en attente besoins
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pris en charge par la DR4, travaux plus importants que prévus, budget DR4 à trouver
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux CPER
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : en attente évolution des travaux CPER
· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : travaux CPER
· Ascenseur BV : travaux prévus à l’automne
· Désamiantage : 3 visites de sociétés, un seul devis reçu
· Faux-plafond retiré
· Equipement électrique retiré
· Plomberie en cours
· Contacter des sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

CAPTINNOV

· Démontage cloisons
· Electricité
· Désamiantage extrémité Est bât. 200
· Programme rédigé pour trouver la maîtrise d’œuvre, transmis à l’Université dans le cadre du CPER.
Bâtiment 200

· Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : travaux CPER : en attente de la pose de l’ascenseur bât. 208
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : en attente source de financement 
Bâtiment 200

· Isolation phonique de la clim extérieure (nuisances bureaux couloir admin.) : en attente décision d’implantation finale de Laserix
· SERDI
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux : en attente CPER 
· Installation d’une douche au niveau du bât. 200
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 207
· Serrures à changer : (organigramme SMI)

M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 9h30 salle 166
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