
08-80                                                                                         Orsay, le 23 juin 2008

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 19 JUIN 2008

Présents : Mme Sevestre, MM. Clayette, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Matricon, Mouton, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Travaux CLIO : organiser une réunion avec S. Clayette pour que le service Électronique ait des informations sur les travaux prévus.
· Pièce  190bc (salle de réunion) : réunion prévue le 25/06 avec P. Matricon/R. Bilhaut/M. Langlet/S. Clayette pour faire un état des besoins.

· Pièce 190a : électricité à revoir, installation de poignées aux fenêtres

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : solution technique soumise à la CRAM, étudier financement pour 2008. Les pièces 44, 46a, 46b et 45c (CAO) sont touchées par les travaux CLIO et le désamiantage : Programmer un aménagement.

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer.  Organiser une réunion avec les différents acteurs pour élaborer un plan d’aménagement. Étudier la possibilité d’un couloir extérieur (16 m2 environ).
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler) : voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques

· Pièce 191b : boucher trou en façade

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : montage en « volant » réalisé, en attente travaux plus importants pour réalisation définitive
1.2 – SERA

· Travaux peinture : reste 2ème couche à faire sur retouches

· Branchement électrique fontaine  au 1er étage

1.3 – Informatique

· Clim salle machines : étudier possibilité d’atténuer le bruit : devis proposé au sce Informatique : en attente retour, relancer C. Helft

· Détection incendie : en cours

· Climatisation : rénovation dans l’ancienne salle machines ; devis en cours pour la nouvelle salle machines. Pas de possibilité d’avoir 2 régulations dans la même pièce

· Travaux des harmoniques en salle machine : PUMA à lancer

1.4 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : repérage sur nos bâtiments à programmer

· Tour de refroidissement : changement des pompes : étudier d’autres solutions techniques

1.5 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition liée à la réfection électrique du 1er étage programmée en 2008
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2008
· Installation de barres anti-panique dans la salle des acides (SDTM) et à la tôlerie : intervention prévue semaine 26
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : l’Université s’en occupe 

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu, en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, trouver une autre solution  
· Renforcer porte d’entrée : étudier solution technique en interne

· Éclairage public à prévoir autour du bâtiment


Bâtiment 200

· Fuite d’eau plafond service Missions

· Prévoir passage d’un câble téléphone 32 paires entre la baie de la pièce 154 et l’autocom : devis reçu, en attente budget



Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier : rdv fixé avec entreprise extérieure le 20/06

· Vase d’expansion réseau chauffage à changer : devis reçu

1.6 – S.D.T.M.

· Modification porte de contrôle, échancrure à prévoir : rdv fixé au 20/06 avec entreprise extérieure 

· Aménagement de la salle située au bout de la salle des acides bâtiment 200 : à faire en urgence – faire le point avec Q. Legrand
2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : tri en cours
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage : devis en cours
· Installation de parachutes sur les portes du garage

Bâtiment 200

•
Etude et mise en place de parcs à vélos : l’Université devrait prendre en 

     charge et installer 2 parcs à vélos devant les bâtiments 200 et 208.

· Création d’une salle d’enseignement : en attente 

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Trouver une salle d’archives pour le reste du labo

· Installation haut-parleurs dans atelier : demander un devis

· Demander élagage des arbres à l’Université


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : demande un nouveau devis
· Changement des appliques de l’auditorium : en cours de finition
2.2 – Service Informatique

En attente fin des travaux dans la salle machines

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Contrôle d’une ligne dans l’atelier de la machine découpe à fil
· Peinture et sol atelier bâtiment 208 : devis reçus
· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage prévu en avril: en attente document technique, devis climatisation reçu, en attente décision
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation de brise-lumière extérieurs sur toute la façade

· Installation d’un arrêt d’urgence

· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : prévoir visite de sécurité dans cette zone avec Q. Legrand

2.5 – Hall 2

· Installation urgente  téléphone + réseau

· Réhabilitation du hall  en électricité, réseau … : en cours

· Installation urgente contrôle d’accès sur portes : devis en cours
· Étude de la climatisation de la salle dépoussiérée CALVA : devis reçu – choix 

     à faire

· Local au-dessus mezzanine : en cours de finition

2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

· En attente devis CLIMA+
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : relancer l’entreprise
· Etudier enlèvement matériel dans le hall Lagarrigue : en attente liste d’inventaire

· Branchement électrique d’une scie dans atelier bâtiment 200
· Montage d’une cloison au niveau du réfroidisseur pour le séparer des machines-outils
· Montage d’une séparation dans l’atelier tôlerie, zone propre : devis à demander

4.2 – Bâtiment 208

· Installation haut-parleurs

4.3 – Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons

4. 4 – Bâtiment 209A

· Régler le problème d’évacuation de l’eau de la machine à titane

· Installer barre sur le bas de la porte pour éviter à l’eau d’entrer

4.5 – Zone banc de tests hall 2 à l’extrémité Est

· Liaison téléphonique à mettre en place 
Mise en service avec 

· Accès réseau :



l’ensemble du hall
4.6 – Hall 2 zone CALVA

· Installation réseau

· Installation téléphone

Une question est posée en fin de séance par Max Demarest  afin de savoir quel poste au SILS est concerné par l’ouverture d’un concours externe.

S. Clayette répond que ce poste est destiné à l’embauche du futur responsable de service.

M. LANGLET

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 18 septembre 2008

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
Direction, Physiciens, Chefs de services techniques, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand, Mouton, Perrin, Vagnucci
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