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Mécanique, Bureau d’Études du LAL 

•Michel, Jean, Rémy, Jean-Philippe, Frederick, Patrick, Emmanuel, Olivier, Guillaume, Bruno et Eric

•Alice,Christopher

Anneau : 

Éléments magnétiques, Vide, Assemblage Anneau, Chambres et Support Chambres 
& dipôles : Rodolphe (Alexandre Blin NOEMI 1/4/2016)

Poutres : Gregory  (Saïd -> IRFU 1/12/2016)

Soufflets RF +FBT : Damien

Linac (Canon,LIL, Réseau RF)
& LT & LE : Alexandre & Didier + 
Bruno BORGO (Concours Externe 
LESIA)

Cavité Optique : Yann

Intégration Machine : Denis

+ Ligne X (Marie, SERAS, Néel)

Lignes de Transport : Cerenkov-Synchrotron-
Laser : Denis + Gregory
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Intégration depuis 2017

2017
2018

Installation Poutres Anneau
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LINAC + LT +LE en 2018 depuis 2017

2017

2018
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Nouveau Design Poutre CANON : 22/6/2017

Origine PhotoCathode reculée de 120mm 

Solénoïde 2 (Bobine de Focalisation) éloigné 23cm et Inversé et réglable 

•5

Linac : Nouvelle Source 

2 Rotations « Centre » solénoïde % Axes 

« Transverses » :

course max de ± 1 degré (17.5 mrad) avec 

une précision meilleure que 0.046 degrés 

(0.8 mrad) 

2 translations « transverses »:

course max de ± 10mm avec une précision de 10 microns

(Sous Traitée => AXMO, Design SOLEIL adapté ThomX)

Nouveau Design Pied Support et Poutre Alu CANON

En cours d’études, validation puis … Fabrication
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Ajustement Solénoïdes + Poutre RF GUN

6

Société MONGIN Mise en 
place Poutre 
RF GUN sur 
plaque au sol 
« alignée »
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Solénoïdes RF GUN

7

Société MONGIN

Installation des Solénoïdes => test de la bobine motorisée 
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Montage RF GUN Oct 2018 : Station YAG et 

Chambre Entrée Laser PhotoCathode

8
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Alignement laser 

sur PhotoCathode

9
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Montage RF GUN 24/10/2018 : Mise en place

10
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25 Octobre 2018 : Mise en place Portique 

Réseau HF + Table Laser PhotoCathode

11
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Réseau HF

Assemblage  partie Couloir : Juin 2017

Assemblage Départ Modulateur + Klystron Avril 2018

Assemblage sur Portique  Novembre 2017 (après installation RF 

GUN)

12
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Réseau HF : comment raccorder 2 sections 

13

 Perçage Trou Corridor trop petit 

 Mise en place possible de tous les guides d’ondes Casemate-Corridor- Klystron

 6 GO de longueurs mesurées + 3 GO (coté HallD1) de longueur à confirmer => 

Commande anticipée OK et livraison mi –avril 2019 

 Fermeture du Toit, Vérification Alignement Canon & LIL

 Confirmation longueur GO manquants (Janvier 2019)
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Linac : Section LIL

 Section LIL 30/01/2018@IGLEX

 Installée puis Alignée en Oct 2018 => RF GUN + LIL 
installés et Alignés 

 Installation Charge sur Fin section LIL 

 Connexion des volumes et installations des éléments 
de vide (Pompage et mesures) en cours …
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Ligne de transfert + Ligne extraction

15

Sur 2018 : Châssis, Pieds Supports Dipôles, Qpoles et dipôles

Alignement Châssis via SMR sur QUADS puis Alignement Dipôles
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Ligne de transfert + Ligne extraction

16

MERCI à l ’équipe INFRA 

pour tous les transports et 

ouvertures / fermeture de 
toit



•Mécanique, Intégration, Alignement •Denis Douillet (LAL) – Orsay, 18/12/2018

Anneau de stockage
•21 Chambres droites ou coudées formant un anneau de ~18m sous un vide de 10-10mbar étuvées et reliées 
entre elles par un ensemble de soufflet RF et incluant les BPM, Étanchéité assuré par Joint RF

•Ensemble de Quadrupôles, Sextupôles, Dipôles

•Cavité Elettra

•Septum - Kickers
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Anneau : Poutres & Cavité Elettra

2017
2018

Liaison Kicker Type A,

Coude Type B & C

Liaison FBT
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Anneau : les chambres

2017
2018

T0 : 31/5/2016 @Rial Vacuum (SRV) Parme (Italie) 198 628€HT & Kick-Off : 23/6/2016

Liaison Kicker Type A,

Coude Type B & C

Liaison FBT

13/9/2017 : Meeting@LAL pour New Design LAL-SRV 
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Anneau : les chambres

02/03/2018

14/05/2018

08/11/2018

01/03/2017

Batch I

Batch II

Batch II

Batch III
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Anneau : les chambres

•21

1x+2x

2x

2x

4x

Batch I : 5

Batch II : 9

Batch III : 4

18 + 3 Phase I =21 CàV RING
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Anneau : les chambres Vs Soufflets RF

•22
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Anneau : les chambres Batch II New Design Ports de pompage

•23
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Anneau : les chambres Batch III

•24
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Anneau : les chambres Batch III

•25
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Anneau : les chambres
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Anneau :  FBT Stripline

27

Electrode fine nervurée (x4)

Clinquant Cuivre 
(x8)

Colonne Céramique 
(x8)

Longueur « Bride à Bride » = 444,4 mm

Matière : AISI 316 LN (d=7,9)

Masse : 20,8 kg (hors support)

Surface UHV : 2900,6 cm²

•Bouchon 
d’extrémité (x2)

•Traversée Électrique Étanche (x8)

Corps de Chambre

Bride DN100CF
fixe (x2)

PUMA Attribuée Juillet 2017 à CECOM (Rome) pour 41k€

Commande CNRS le 6 Septembre 2017
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TT en Nov.

Anneau :  FBT Stripline
Corps de Chambre

4 Électrodes fines nervurées

Début
20/02/12

Fin
27/03/19

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar

Phase D : Réalisation & Qualification
22/03/17 - 27/03/19

In
t
e
gr
at
io
n
14
/0
3/
19 
-
27
/0
3/

19

Négociation restreinte
28/04/17 - 20/07/17

Public
ation 
PUMA
30/03/1
7 -
27/04/1

7

Phase n°1 : Qualif. UHV
11/09/17 - 20/04/18

Phase n°2
17/05/18 - 06/02/19

Qualific
ation 
07/02/19 
-

13/03/19

FBT Stripline
27/03/19

Choix Candidat
21/07/17

Qualification UHV #1
22/02/18

Qualification UHV #2
20/04/18

Livraison fournitures
17/05/18

Reception Prototype
06/02/19

Revue de Qualification
13/03/19

Aujourd’hui
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Lignes de Transport, Diags : Rayonnement Synchrotron, Cerenkov

Extraction CR
Extraction SR

Septembre 2017 : Installation 

des 2 tour Eiffel 

Sept – Oct 2018 : Installation de Miroirs Arg (LaseriX & 
ELI-NP) sur les 2 lignes => Tests en // des travaux
divers dans la Casemate, Propagation HeNe et test CC
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Lignes de Transport : Laser PhotoCathode Mai 2019
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Lignes de Transport : Laser PhotoCathode
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CFP 2017 -2018

Chambre IP : Livraison SRV 01/2018

#XFEL, Christopher 

Nettoyage Particulaire (Chambres, brides)

Assemblée et fermée étanche avec Elts de vide

Détection de fuite

RGA + Etuvage +RGA 

SDTM Ready -> 25/6/2018

Cavité Optique : Assemblage MeK inclus 

Moteurs ISP (Oct 2017)

Iso-5 environnement
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CFP Juin à Mi-sept : 2018 : Connectique à problème

 Problèmes de pilotage d’un moteur

 Connectique défectueuse

 Vérification de tous les moteurs

 Problème oxydation de plaques signalétiques

 Démontage complet MeK Intra cavité

 Renvoi de 4 moteurs en SAB chez ISP pour 

connectique coté Moteurs

 Remontage complet MeK Intra cavité
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CFP 2018
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Fabrication Cellule N2 protection Fenetre X

Béryllium (Atelier Manu)

Fabrication montures Miroir Piezo

(Ajustement fin L Cavité, Atelier Gabriel)

Installation Pompage Ionique sur CFP

CFP Nov-Déc 2018 : Vide et MeK additionnelle

Chambre IP pompage et étuvage 
=> 10-10mbar
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1. Retirer les optiques et éléments sensibles du marbre 

2. Démontage des soufflets et du tube central 

3. Démontage du flux laminaire 

4. Transport du marbre vers IGLEX Bovis

5. Rentrer le marbre dans la casemate ThomX 

6. Assemblage de l’hexapode Symétrie

7. Remontage du flux laminaire AirC2 

8. Installation de la cabine sécurité laser Candidat à la PUMA 53061 

9. Raccordement à la chambre I.P via les soufflets 

10. Nettoyage de la zone 

11. Installation des optiques et éléments sensibles 

12. Installation de la fenêtre Béryllium + cellule azote de protection 

CFP : du 209 à ThomX
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Intégration / Planning
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Intégration / Planning

BE : Rodolphe, Yann, Alexandre x2, 
Bruno, Damien, Saïd, Didier, Grégory

Aligneurs : Manu, Alain & Co + 
Alice, Alex

Atelier : Michel, Rémy, Frederick, 
Patrick, Emmanuel, Olivier, 
Guillaume, Bruno et Éric

Groupe Technologie du Vide : 
Manu, Denis, Fréderic, Éric, 
Bruno

Admin : Anngaëlle, Sylvie, Mathilde, 
Brigitte, Dejan, Christelle, Bruno, …

Infra : Tous !

Projet : DEPACC & HuguesMERCI pour votre attention


