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Travaux de rénovation du LAL

Zones concerneées :

1. Couloir Ouest du batiment 200

1. Création d’'une salle de réunion Batiment 200

2. Démantelement des chambres, création de bureaux et
aménagement de I'entrée du Batiment 208
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Couloir Quest du Batiment 200

Objectifs:

 Veérification des installations électriques et rénovation des
equipements obsoletes, réorganisation des réseaux

e Rénovation murs et plafonds

* Echange des éclairages et de la sonorisation



Couloir Ouest du Bétiment 200

Avanceée des travaux février 2019 :

* Diagnostics avant travaux

. Dém'ontage des faux pIafonds;
- Repérage des reseaux et
démontage

des installations électriques
obsoletes

e Réorganisation de I’ allmentatlon
principale de la zone




Couloir Quest du Batiment 200

Travaux a venir prochainement :

Pose du cablage sonorisation

Pose Faux plafond et éclairages Fin des travaux attendue pour Avril 2019

Mise en peinture des murs

La réfection du sol-a été différée, suite a la découverte d’amiante dans le revétement d’un
couloir adjacent dont le retrait programmeé ultérieurement risque de dégrader le nouveau
revétement.



Salle de réunion P139

Objectifs:

* Fusion de la piece 139 et d’une partie de la bibliotheque pour créer une salle

pouvant accueillir une cinquantaine de personnes
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'SaII'e de r'éun'ion P139 |

~ Avancée des travaux en février 2019

e Désamiantage du sol de la plece 139
effectue.

- Démolition de la cI0|son de séparation
~avec la bibliotheque et nouveau '
cloisonnement.

* Creéation des ouvertures et pose des
menuiseries. -



Salle de réunion P139

Travaux a venir prochainement :

Pose d’un systeme de traitement d’air

Pose des courants Forts, Faibles et Vidéo.

Faux plafond Fin des travaux attendu

Mise en peinture et pose des aménagements divers Pour la rentrée de Septembre

Revétement de sol



Objectif:

Redistribuer les espaces pour créer
des bureaux et rendre I'entrée du
batiment 208 plus accueillante




N
N

Réhabilitation de la zone des chambres Batiment 208

Avancée des travaux en février 2019

 Démontage des installations sanitaires et électriques effectué

'opération a été stoppée en Octobre 2018 afin d’éviter la coactivité avec les travaux
de démantelement de I'ascenseur, en particulier le désamiantage de la zone. .
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Réhabilitation de la zone des chambres Batiment 208

Travaux a venir prochainement:

 Désamiantage du sol, plinthes carrelées et tubes en fibrociment prévue en
Juin/Juillet 2019. ( durée d’instruction d’un désamiantage 3 a 3,5 mois)

* Démolition des cloisons Juillet/Aout.

 Suite des travaux d'aménagement deuxieme semestre 2019.



