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Journées CPER P2IO – 19 Février 2019

Imagerie et Modélisation 
en Neurobiologie et Cancérologie

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)
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PRAE : 2 phases de travaux

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)

2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Terrassement (butte de terre)
Création d’un accès 

PHASE 1 - Travaux préliminaires

Réhabilitation du CdG
Construction de l’extension

PHASE 2 - Etudes et Travaux
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PRAE Phase 1 : Travaux préliminaires  

o Déblaiement de la butte de terre (2100m3)

o Création de l’accès à la zone chantier et au CdG

Objectifs :

Phasage :

o Opération réalisée en 6 étapes sur un délai de 3,5 mois

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)



o Recherche d’entreprises de Terrassement et Bâtiment
• DCE rédigés par la MOe et le BE Structure

• Recherche de devis par la Moa

• Analyse des offres par le BE Structure et la Moe

o Coordination SPS; Bureau de Contrôle Technique; Diagnostique Amiante et Plomb; 
Topographie; Analyse des terres à évacuer
• DCE et Analyse des offres effectués par la MOa
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PRAE Phase 1 : Travaux préliminaires  

Suivi de l’opération :

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)



o Mise en place de clôture de chantier de 2m 
de hauteur

o Réalisation de passages piétons provisoires

o Hall D4 utilisé comme base vie pour cette 
opération
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PRAE Phase 1 : Travaux préliminaires  

Etape 1 : Installation du chantier

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)



o Mise en place d’une grue devant l’Igloo

o Transfert d’une mini pelle sur la butte

Objectif : évacuer la terre en appui contre le mur à ouvrir 
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PRAE Phase 1 : Travaux préliminaires  

Etape 2 : Installation du chantier

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)



o Terrassement partiel des terres derrière le mur V2

o Chargement direct sur camion benne
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PRAE Phase 1 : Travaux préliminaires  

Etape 3 : Terrassement partiel

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)

Camion benne 
évacuation des 

déblais



o Réalisation d’une ouverture dans le voile de béton

o Démolition du couloir béton entre Science ACO et la 
« Salle Marin ».
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PRAE Phase 1 : Travaux préliminaires  

Etape 4 : Création d’un accès

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)



o Démolition des structures béton

o Terrassement à la mini pelle

o Evacuation des déblais au chargeur
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PRAE Phase 1 : Travaux préliminaires  

Etape 5 : Terrassements généraux

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)



Février 2019 Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

o Démarrage des travaux préparatoires : Jeudi 28 Février 2019
o Installation de la grue : Lundi 04 Mars 2019
o Durée de l’opération : 3 mois
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PRAE Phase 1 : Travaux préliminaires  

TRAVAUX PREPARATOIRES (Etape 1 & 2)

1 semaine

2 semaines

6 semaines

TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
0,6 semaine

TERRASSEMENT PRELIMINAIRE (Etape 3)

CREATION DE L’ACCES POUR ENGINS DEPUIS LA VOIERIE (Etape 4 & 5)

SERRURERIE
0,4 semaine

OS

RECEPTION

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)

28/02/2019
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PRAE Phase 2 : Etudes et Travaux
Objectifs :

o Etudes géotechniques

o Réhabilitation du chapeau de gendarme

o Construction de l’extension

Phasage :

o APS (en cours)
o DIAG (après terrassement)
o APD
o PRO
o DCE
o TRAVAUX

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)
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APS :

PRAE Phase 2 : Etudes et Travaux

o Fin prévue le 21 Février 2019

RDC Etage

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)

~ 260m²
~ 160m²

~ 300m²
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APS :

PRAE Phase 2 : Etudes et Travaux

Aperçu 3D de l’extension (sous Catia) 

Aperçu de la Rue Ampère :

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)

o Démarrage de la phase APD après connaissance des résultats de l’étude géotechnique (mai 2019)
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Planning prévisionnel :

PRAE Phase 2 : Etudes et Travaux

2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

DIAG
1 mois

APD

APS
1,5 mois

2 mois

2 mois
PRO

PC
4 mois

DCE, AO, ACT
3,5 mois

TRAVAUX
11,5 mois

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)
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PRAE : Fiche financière

PATRICIA DUCHESNE (IPNO) / MARC LANGLET (LAL)

Type Société
Montant 

Mission Phase 1
Montant Mission 

Phase 2
Montant totale

% marché 
travaux

MOE J.M. DAUBOURG 177400 € 177 400 € 11.83

Bureau Contrôle Technique BTP Consultant 12990 € 12 990 € 0.87

Coordination SPS MICSYL 2 385 € 

Contrôle pollution radioéléments SMART Subatech 502 € - 502 € 0.03

Contrôle pollution chimique SEMOFI 4 975 € - 4 975 € 0.33

DAT Amiante plomb DTI91 642 € 642 € 0.04

Géotechnique GEOLIA - 15 783 € 15 783 € 1.05

Topographie PROGEXIAL 21 800 € 21 800 € 1.45

IRSD Radioprotection IRSD 75 000 € 75 000 € 5.00

Total 309092 € 20.6

Montant des travaux : 1 500 000 €


