
Extension VirtualData : 
Situation Février 2019

Journée CPER, IPNO, 18/2/2019
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Localisation
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Rappel Objectif

• Etendre la capacité du datacenter VirtualData (bat. 206) aménagé en 2013
• Aménagement second œuvre de la totalité de la surface (220 m2, dont 100 

actuellement aménagés)

• Ajouter 21 racks vides et leur refroidissement (30 actuellement installés)

• Permettre d’héberger 600 kW de matériel informatique (250 kW actuellement 
installés) dont 300 kW avec une double alimentation sur les 2 circuits HT pour une 
plus grande disponibilité

• Accès PMR : installation ascenseur

• Isolation thermique des pièces bureau et atelier (double vitrage)

• Contribution à la jouvence des installations de l’université (circuit HT, hangar)

• Détails : voir journée CPER 2018

19/02/2019 Status Extension VirtualData - Février 2019 3

https://indico.lal.in2p3.fr/event/4816/


Vues extérieures
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Evènements des 12 derniers mois

• Hiver 2018 : APD
• Confirmation du budget prévisionnel : 2,1 M€ HT (y compris aleas, MOE, …)

• Printemps – Eté 2018 : DCE

• Octobre 2018 : publication du DCE travaux
• Base + 7 options (dont 4 hautement désirables ~90 k€)

• 7 lots (GO/SO, CVC, CFO, Faux plancher, ascenseur, racks, PDUs)

• Décembre 2018 : ouverture des plis
• Offres pour la base légèrement inférieure au prévisionnel, avant négociation

• Janvier 2018 : négociation
• Amélioration des offres initiales
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Situation Actuelle

• Réunion pour sélection finale des offres vendredi 22/2
• Devrait entériner base + les 4 options souhaitées (isolation, sanitaires, démolition 

hangar, jouvence circuit HT)

• Ouverture chantier prévisionnelle : mi-mars

• Durée prévisionnelle : 30 semaines
• Fin octobre… mais tenir compte des vacances d’été donc plutôt fin novembre…

• Environ 8 mois de retard en 1 an… mais ça avance !!

• Principaux aléas seront « levés » une fois l’ascenseur réalisé (T0 + 3 mois) : lié au 
creusement de la fosse, même si plusieurs sondages effectués

• Journée CPER 2020 : champagne !!!
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