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                                                          Orsay, le 4 avril 2019
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 4 AVRIL 2019
19-12
Présents : Mmes Manse, Nizery, Sevestre, MM. Benoit, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Wicek
Absents : Mmes Benard, Teulet, MM. Desprez, Perrin, Schneider
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté à programmer cet été
· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines : prévoir 2 jours d’intervention
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux dans cette zone
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement
CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX couplée avec les travaux de l’IGLOO 
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : revoir les solutions électriques, attente résultats MAPA concernant le traitement d’air
· Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage) : livraison des luminaires fin avril, peinture en cours. Vérifier toute la quincaillerie. Une gestion programmée de l’éclairage est à l’étude.
· Atelier SDTM + Hall NEMO : le choix des entreprises a été fait
· Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Désamiantage : Montant des travaux trop élevé, rédaction et publication d’un dossier de MAPA. Résultat de la consultation le 6 mai, les travaux sont maintenus pour cet été
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
En attente de parution, on pourra ensuite envisager les travaux de désamiantage.

· Escalier bâtiment 208 : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

Bâtiment 208

· Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

· Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé, projet défini, consultation des entreprises en cours
Bâtiment 209A

· Installation de sanitaires handicapés au rdc, projet défini, consultation des entreprises en cours
CAPTINNOV

· En attente réponse des entreprises suite à publication DCE
· Travaux prévus fin mai début juin 2019
PRAE

· Travaux de terrassement prévus pendant encore 2 mois
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 200

· Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment
Bâtiment 208

· Réhabilitation salle CAO : zone amiantée, rien de prévu pour le moment
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures
CPER
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Installer des armoires électriques dans le hall coupleurs : en attente de précisions
· Plaques au sol à changer dans l’IGLOO
M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 16 MAI 2019 9h30 salle 166
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