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                                                          Orsay, le 16 mai 2019
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 16 MAI 2019
19-15
Présents : Mmes Nizery, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Garault, Langlet, Malkinski, Schneider, Wicek
Excusés : Mme Manse, MM. Grasset, Petrilli

Absents : Mmes Benard, Teulet, M. Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté à programmer cet été.
· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines : prévoir 2 jours d’intervention.
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours.
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement.
· Plaques au sol à changer dans l’IGLOO
CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX couplée avec les travaux de l’IGLOO.

Tests amiante et plomb en cours. 

Attente devis pour faux-plafond et démontage cloisons de D3.
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : revoir les solutions électriques, attente résultats MAPA concernant le traitement d’air. 

La société SCHNEIDER a eu le marché, préparation du dossier pour le bureau de contrôle en cours.
· Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage) : il reste beaucoup de travail en câblage électrique.
Gestion programmée de l’éclairage en cours.
· Atelier SDTM + Hall NEMO : la maitrise d’œuvre a été choisie.
· Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Désamiantage : offres des entreprises reçues, analyse des devis en cours. Les travaux sont maintenus pour cet été
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
· Réactualiser l’ensemble des devis.

· Batiment 208, Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé, projet défini, consultation des entreprises en cours

· Devis plomberie, électricité, menuiserie reçus

· Reste chauffagiste et peinture

· En attente DAT de DTI91

· En attente devis maçonnerie.

· Batiment 209A, Installation de sanitaires handicapés au rdc, projet défini, consultation des entreprises en cours

· Devis plomberie, électricité, menuiserie reçus

· Reste chauffagiste et peinture

· En attente DAT de DTI91

· En attente devis maçonnerie.

Bâtiment 208

· Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

· Escalier bâtiment 208 : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

Bâtiment 209C Iglex

· Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles
CAPTINNOV

· Suite publication DCE, entreprise choisie la semaine dernière
· Les travaux de construction de la salle blanche débuteront en septembre 2019.
PRAE

· Travaux de terrassement terminés
· Consolidation de l’ouverture à prévoir

· Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions.

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 200

· Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment
Bâtiment 208

· Réhabilitation salle CAO : zone amiantée, rien de prévu pour le moment
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures
· Installer des armoires électriques dans le hall coupleurs pour test modulateurs : en attente de précisions
CPER
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 208

· Traitement fissure atelier
· Refaire le caniveau devant l’entrée
M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 27 JUIN 2019 9h30 salle 101
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