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                                                          Orsay, le 1er juillet 2019
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 27 JUIN 2019
19-20
Présents : Mmes Benard, Manse, Sevestre, MM. Benoit, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Schneider
Excusés : Mme Nizery, M. Malkinski
Absents : Mme Teulet, MM. Desprez, Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéité à programmer cet été.
· Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : reste l’alimentation électrique de la vitrine du 209A.
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours.
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement.
· Plaques au sol à changer dans l’IGLOO
Bâtiment 208

· Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

· Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

· Traitement fissure atelier

· Refaire le caniveau devant l’entrée
CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX couplée avec les travaux de l’IGLOO.

Après les diagnostics amiante et plomb, le devis pour faux-plafond et démontage des cloisons de D3 a été envoyé à l’Université pour commande.
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : revoir les solutions électriques et traitement d’air. 

La société SCHNEIDER a été relancée pour l’envoi du dossier au bureau de contrôle.
· Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage) : Gestion programmée de l’éclairage et extension du renouvellement des luminaires en cours, matériel commandé : relancer V. Chambert.
· Atelier SDTM + Hall NEMO : diagnostic total des installation et  des structures bâtiments en cours : retour prévu avant mi juillet.
· Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Désamiantage : offres des entreprises reçues, analyse des devis en cours. Les travaux sont prévus au mieux fin août, début septembre.
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
· Réactualiser l’ensemble des devis avec une prévision des travaux pour le 2ème semestre.
· Bâtiment 208, Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé, projet défini, consultation des entreprises en cours

· Tous les devis ont été transmis à l’Université, les commandes sont passées.

· Bâtiment 209A, Installation de sanitaires handicapés au rdc, projet défini, consultation des entreprises en cours

· Tous les devis ont été transmis à l’Université, les commandes sont passées.
Bâtiment 209C Iglex

· Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles : travaux prévus semaine 27.
CAPTINNOV

· Les travaux de construction de la salle blanche débuteront à partir du 15 juillet pour les travaux préliminaires, le cloisonnement est prévu à partir de septembre 2019 et devraient être terminés pour la fin 2019.
PRAE

· Les travaux de la phase préliminaire sont terminés, réception le 2 juillet.

·  Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions.

· Travaux prévus courant 2ème semestre 2019.

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 200

· Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment.
Bâtiment 208

· Réhabilitation salle CAO : zone amiantée, rien de prévu pour le moment.
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures
· Installer des armoires électriques dans le hall coupleurs pour test modulateurs : en attente de précisions.
CPER
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir.
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 209A

· Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage se décolle : risque de chutes
M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 9h30 salle 101
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