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                                                          Orsay, le 15 octobre 2019
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 19 SEPTEMBRE 2019
19-28
Présents : Mmes Benard, Manse, Nizery, Sevestre, Teulet MM. Benoit, Desprez, Langlet, Malkinski, Petrilli, Wicek
Excusé : M. Garault
Absents : MM. Grasset, Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéité
· Bornes lumineuses dans la vitrine extérieure bât. 209A : reste une tranchée pour l’alimentation électrique à faire
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau terminé – étude à faire, remplacement du matériel en cours.
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : Nouvelle visite de la DR4 qui pense pouvoir coupler ces travaux avec ceux de la DR
· Plaques au sol à changer dans l’IGLOO : faire le point avec H. Monard
Bâtiment 208

· Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

· Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

· Traitement fissure au sol de l’atelier : mettre du mastic polyuréthane
· Refaire le caniveau devant l’entrée
CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX découplée des travaux de l’IGLOO. Recherche d’une  MOe par le service du patrimoine.
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : travaux d’installation de la climatisation en cours
· Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage + couloir administratif) : Gestion programmée de l’éclairage et extension du renouvellement des luminaires : en cours de finition
· Atelier SDTM + Hall NEMO : diagnostic total des installation et  des structures bâtiments en cours
· Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Désamiantage terminé
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
· Réactualiser l’ensemble des devis avec une prévision des travaux pour le 2ème semestre.
· Bâtiment 208, Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé : travaux en cours
· Bâtiment 209A, Installation de sanitaires handicapés au rdc : travaux en cours
Bâtiment 209A

· Escalier au niveau du 2ème palier : une partie du carrelage se décolle - risque de chutes : lancer une analyse amiante
Bâtiment 209C Iglex

· Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles
CAPTINNOV

· Les travaux de construction de la salle blanche débuteront à partir du 15 juillet pour les travaux préliminaires, le cloisonnement est prévu à partir de septembre 2019 et devraient être terminés pour la fin 2019.
· CTA livrée
· Groupe d’eau glacée en attente date de livraison
· Grutage en toiture à prévoir d’ici fin septembre
PRAE

· Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions : opération liée avec la rénovation de la façade de l’IGLOO
· Travaux prévus courant 2ème semestre 2019 sous réserve accord service Patrimoine.

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 208

· Réhabilitation salle CAO : lancer une analyse pour amiante
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures
· Installer des armoires électriques dans le hall coupleurs pour test modulateurs : en attente de précisions.
· Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment.
CPER
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir.
4 - NOUVELLES DEMANDES
M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 24 OCTOBRE 2019 9h30 salle 166
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