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                                                          Orsay, le 28 octobre 2019
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 24 OCTOBRE 2019
19-32
Présents : Mmes Benard, Manse, Nizery, Sevestre, Teulet MM. Benoit, Langlet, Malkinski, Petrilli
Excusé : M. Garault
Absents : M. Desprez
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéité
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : matériel commandé, en attente livraison
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : Nouvelle visite de la DR4 accompagnée d’une entreprise : en attente retour
· Plaques au sol à changer dans l’IGLOO : faire le point avec H. Monard
Bâtiment 208

· Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

· Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

· Traitement fissure au sol de l’atelier : mettre du mastic polyuréthane
· Refaire le caniveau devant l’entrée : faire établir un devis
CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX découplée des travaux de l’IGLOO. Recherche d’une  MOe par le service du patrimoine – l’équipe du Vide demande que les travaux de désamiantage dans D3 soient lancés début 2020
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : sol posé à partir du 30/10, reste la peinture et le revêtement mural ainsi que les blocs de secours
· Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage + couloir administratif) : reste la programmation en collaboration avec le SI
· Atelier SDTM + Hall NEMO : problème de budget – en arrêt pour le moment
· Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
· Démolition et cloisonnement : en attente de devis – travaux programmés pendant les vacances de fin d’année (à confirmer)
· Bâtiment 208 : Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé : reste la pose des sanitaires + VMC le 04/11 – les travaux de peinture seront programmés après le passage du plombier
· Bâtiment 209A, Installation de sanitaires handicapés au rdc : reste le pose des dalles de sol et la peinture
Bâtiment 209A

· Escalier au niveau du 2ème palier : une partie du carrelage se décolle - risque de chutes : lancer une analyse amiante
Bâtiment 209C Iglex

· Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles
CAPTINNOV

· La réception des travaux a lieu le 25/10/19.
PRAE
· Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions : opération liée avec la rénovation de la façade de l’IGLOO
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 208

· Réhabilitation salle CAO : amiante dans la colle des dalles de sol
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures
· Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment.
CPER 2
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir.
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 208

· Réaménagement salle CMS
M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

DATE PROCHAINE RÉUNION
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 9h30 salle 129
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