
08-112                                                                                         Orsay, le 16 octobre 2008

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 16 OCTOBRE 2008

Présents : Mme Sevestre, MM. Clayette, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Pièce 190a cloisonnement : sas commandé, date d’intervention à fixer

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : solution technique à intégrer au chantier CLIO.

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer.  En attente fin de chantier CLIO.
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler) : voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : montage en « volant » réalisé, en attente travaux plus importants pour réalisation définitive. Câblage à revoir.
1.2 – SERA

· Travaux peinture : reste 2ème couche à faire sur retouches

· Diffractomètre : matériel reçu, ligne électrique à installer rapidement

· Installer dalle de plafond manquante dans salle laser

1.3 – Informatique

· Clim salle machines : commande passée (insonorisation groupe Trane)

· Traitement des harmoniques en salle machine : commande passée

1.4 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : repérage sur nos bâtiments à programmer

· Tour de refroidissement : changement des pompes : devis en attente, température conforme au CCTP 

1.5 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition liée à la réfection électrique du 1er étage programmée en 2008
· Installation de barres anti-panique dans la salle des acides (SDTM) et à la tôlerie : en attente financement
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : à voir avec l’Université 

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu, en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, trouver une autre solution  
· Renforcer porte d’entrée : étudier solution technique en interne


Bâtiment 200

· Fuite d’eau plafond service Missions : matériel acheté, date intervention en interne sur toit à fixer

· Prévoir passage d’un câble téléphone 32 paires entre la baie de la pièce 154 et l’autocom : devis reçu, en attente budget

· Elagage des arbres autour des bâtiments du labo : demande faite à l’Université


Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier : devis reçu, voir si possibilité réalisation en interne

1.6 – S.D.T.M.

· Modification porte de contrôle, échancrure à prévoir : commande passée

· Aménagement de la zone située au bout de la salle des acides bâtiment 200 : à faire en urgence – trouver financement avec les manips
2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : tri en cours
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage : devis en cours
· Installation de parachutes sur les portes du garage

Bâtiment 200

· Création d’une salle d’enseignement : en attente 

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Trouver une salle d’archives pour le reste du labo

· Installation haut-parleurs dans atelier : devis reçu


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : devis reçu
2.2 – Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Peinture et sol atelier bâtiment 208 : devis reçus
· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage : en attente document technique, devis échangeur reçu, en attente décision
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation de brise-lumière extérieurs sur toute la façade

· Installation d’un arrêt d’urgence dans l’atelier

· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : Visite de sécurité effectuée par Q. Legrand et Dr Mouches : en attente définition de l’utilisation du hall et de l’implantation des machines. Interdiction de se servir des machines tant qu’elles ne sont pas fixées et branchées correctement.

2.5 – Hall 2

· Installation urgente  téléphone : en attente livraison câble

· Installation urgente contrôle d’accès sur portes : devis reçus
2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

· Devis CLIMA+ transmis à NEMO : en attente retour décision
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Air comprimé dans l’atelier (208) : raccordement au réseau air comprimé de l’Université effectué – reste à voir le problème de l’humidité de l’air

· Baguettes manquantes dans vestiaires : relancer l’entreprise afin qu’elle en fournisse de nouvelles suite à leur disparition

· Montage d’une cloison au niveau du compresseur de l’atelier bâtiment 200 pour le séparer des machines-outils : vu au CHS – étudier les solutions techniques possibles
4.2 – Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons

4. 3 – Bâtiment 209A

· Régler le problème d’évacuation de l’eau de la machine à titane : en attente évaluation des besoins et  implantation du diffractomètre.

M. LANGLET

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

vendredi 5 décembre 2008

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
Direction, Physiciens, Chefs de services techniques, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand, Mouton, Perrin, Vagnucci
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