
08-122                                                                                         Orsay, le 10 décembre 2008

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 9 DÉCEMBRE 2008

Présents : Mme Sevestre, MM. Borne, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Mouton, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Pièce 190a cloisonnement : en attente date d’intervention

· Pièce 46a : problème des dalles de sol amiantées : solution technique à intégrer au chantier CLIO, réunion avec l’Université le 9/12.

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer.  En attente fin de chantier CLIO.
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler) : voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : montage en « volant » réalisé, en attente travaux plus importants pour réalisation définitive. Câblage à revoir.
1.2 – SERA

· Travaux peinture : reste 2ème couche à faire sur retouches

1.3 – Informatique

· Traitement des harmoniques en salle machine : en cours

1.4 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : repérage sur nos bâtiments à programmer

· Tour de refroidissement : changement des pompes : devis en attente, température conforme au CCTP, en cours d’étude

· Automate : en cours d’étude

1.5 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition liée à la réfection électrique du 1er étage
· Installation de barres anti-panique dans la salle des acides (SDTM) et à la tôlerie : en attente financement, évoqué au dernier CHS
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : à voir avec l’Université 

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu, en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, trouver une autre solution  

Bâtiment 200

· Fuite d’eau plafond service Missions : matériel acheté, date intervention en interne sur toit à fixer

· Fuite d’eau passage derrière salle 101 : en cours de traitement avec l’Université

· Prévoir passage d’un câble téléphone 32 paires entre la baie de la pièce 154 et l’autocom : devis reçu, en attente budget

· Elagage des arbres autour des bâtiments du labo : demande faite à l’Université


Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier : devis reçu, voir si possibilité réalisation en interne

· Travaux électriques 1er étage : début des travaux le 22/12

1.6 – S.D.T.M.

· Modification porte de contrôle, échancrure à prévoir : commande passée

· Aménagement de la zone située au bout de la salle des acides bâtiment 200 : à faire en urgence – trouver financement avec les manips
2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : tri en cours
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage : devis en cours
· Installation de parachutes sur les portes du garage

Bâtiment 200

· Création d’une salle d’enseignement (bâtiment 203) : plans en cours, visite à organiser 

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Trouver une salle d’archives pour le reste du labo

· Installation haut-parleurs dans atelier : devis reçu


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université – voir avec l’UDIL s’il leur reste du matériel

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : devis reçu
2.2 – Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Peinture et sol atelier bâtiment 208 : devis reçus
· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage : en attente document technique, devis échangeur reçu (à transmettre à J.L. Borne), voir la réglementation au niveau de la consommation
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation de brise-lumière extérieurs sur toute la façade

· Installation d’un arrêt d’urgence dans l’atelier

· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : Visite de sécurité effectuée par Q. Legrand et Dr Mouches : en attente définition de l’utilisation du hall et de l’implantation des machines. Interdiction de se servir des machines tant qu’elles ne sont pas fixées et branchées correctement. Vu avec J.L. Borne pour décision.

2.5 – Hall 2

· Installation urgente contrôle d’accès sur portes : devis reçus, en attente décision
2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

· Devis CLIMA+ transmis à NEMO : en attente retour décision
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Air comprimé dans l’atelier (208) : raccordement au réseau air comprimé de l’Université effectué – reste à voir le problème de l’humidité de l’air : intervention programmé avant la fin de l’année

· Baguettes manquantes dans vestiaires : relancer l’entreprise afin qu’elle en fournisse de nouvelles suite à leur disparition

· Montage d’une cloison au niveau du compresseur de l’atelier bâtiment 200 pour le séparer des machines-outils : vu au CHS – étudier les solutions techniques possibles

· Eclairage tôlerie : Voir avec Q. Legrand pour un relevé de luminosité

4.2 – Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons

4. 3 – Bâtiment 209A

· Régler le problème d’évacuation de l’eau de la machine à titane : en attente évaluation des besoins et  implantation du diffractomètre.

M. LANGLET

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 29 janvier 2008

9 h 30   Salle 166
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