
Suivi tâches CC
Présents

• Christelle
• Hayg
• Nicolas
• Philippe
• Sophie
• Slava

Date : 03/09/2020
Note : entre crochets les dépendances qui sont gérées par d’autres groupes.

Besoins en Contrôle-Commande
Les points avec une astérisque* peuvent avancer en télétravail.

1. installation de l’application d’archivage, et du serveur tampon pour [fin
sept.] l’archivage (SdC) {LINAC, EL, TL} : EN COURS* [machine
virtuelle, espace données]

1. rédiger une doc : À FAIRE [liste des archiveurs]
2. formation : À FAIRE

2. automate éléments pulsés (EP) {Anneau} : EN COURS (mi-oct. 2020)

si ils sont câblés le 1/9 (profibus et E/S analogiques/numériques) [NON
FAIT], on peut planifier une livraison mi-octobre

voir si on peut séparer les deux parties.

réunion 7/7 pour l’organisation de la descente des EP [FAIT]

3. DS Diag LINAC AcqAttrManager (démarrage) {LINAC, EL, TL}*

1. ajout d’un compteur logiciel RedPitaya+WaveCatcher : EN AT-
TENTE DE VALIDATION (DG) possible bogue ?

2. nouveaux développements : À VALIDER

4. DS pico AH401D {Ligne X} : À VALIDER

La ligne X a demandé quelques modifications par oral (confirmation écrite
souhaitée) [FAIT]

5. m-à-j IHM modulateur, conversion en Taurus : fin-septembre

• partager le ticket avec resp-LI [FAIT] (Hayg)
• trouver une date de validation (JCM) : EN ATTENTE de retour LI

6. MeanStd {LINAC, EL, TL} : EN COURS (mi-septembre)
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1. configuration à partir d’un fichier : EN COURS (JCM)
2. circuler une doc : À FAIRE (JCM)

7. serveur web avec statut machine {LINAC, EL, TL} : À FAIRE (CC+SI)

• identifier les attributs TANGO à utiliser (utilisateurs)
• fichier créé en salle de contrôle par utilisateurs et envoyé sur serveur

LAL à fréquence ~10 s (pubdata.lal.in2p3.fr ?)
• voir avec le SI

8. DS picoampèremètre AH501D {Ligne X} : À FAIRE

1. développer un DS

9. DS Pilatus Lima {Ligne X} : À VÉRIFIER

10. DS Photonic Science {Ligne X} : À FAIRE

11. DS CdTe Amptek {Ligne X} : À FAIRE

12. DS Vortex+FalconX (ligne X) : À FAIRE

Non prioritaires

3. TANGO : bogue libzmq (gestion des événements TANGO) : À FAIRE

1. mettre à jour cppzmq/libzmq : EN ATTENTE (m-à-j paquet debian)

4. étudier la possibilité d’un dépôt local de paquets utilisés pour l’installation
des serveurs : EN ATTENTE*

5. pilotage cavité Fabry-Pérot : EN COURS (CC)

• développements de DS TANGO nécessaire pour deux types matériel
(LaseLock): EN COURS

– oscilloscope : EN ATTENTE du matériel
– caméra Basler aca1940gm : EN ATTENTE du matériel

• tests de pilotage distant pour du pilotage déjà existant non TANGO :
EN COURS

– pilotage fréquence : À VALIDER (reporté)
– couplage : EN ATTENTE d’informations
– dimensions tranverses du mode COFP : EN ATTENTE

d’informations
– Client/Serveur : EN ATTENTE d’informations
– Ampli laser : EN ATTENTE d’informations
– Températures : EN ATTENTE d’informations
– Interfaçage sécurité : EN ATTENTE d’informations
– Pilotage des moteurs COFP : EN ATTENTE d’informations
– Interface générateurs : EN ATTENTE d’informations

### En attente externe (considéré validé au 30/11/2020)
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1. Alimentations aimants (AE)

1. validation pilotage des alimentations à définir : À VALIDER
(solénoïdes : septembre)

mise-à-jour du pilote matériel des alimentations solénoides et dipoles
pour pouvoir écrire des valeurs livré par SigmaPhi [FAIT]

2. Camera CCD-UV (OP) : EN COURS (Philippe)

• configurer la caméra (CC) [informations caméra] : À FAIRE
• Viktor aurait vu un nouveau modèle Basler, va envoyer l’URL pour

identifier si c’est utilisable avec Lima

3. Automate CA (CA, DG, HF) : À VÉRIFIER

1. contacter les groupes pour valider :

• HFI-HFH : mise à l’échelle À FAIRE, consigne t° À FAIRE
• XLH (hexapode) : À VALIDER

2. fonction d’attente pour levée de shutter si ronde pas finie : À DIS-
CUTER (pas urgent) mais prévoir 2 mois de travail

4. Caméras (DG) (Hayg, DG) {LINAC, EL, TL} : EN ATTENTE

1. connecter chaque caméra pour pouvoir démarrer les DS : FAIT
2. démarrer chaque DS caméra : FAIT (CC) [connexion de chaque

caméra]
3. les modèles Ace sont utilisables à 80% :

• l’allumage des diodes doit être mis à jour : À FAIRE (Nicolas)
• la mise à jour du firmware : EN COURS (fin fév.) (Hayg)

5. automate RF (RF) {Anneau} : EN COURS (Hayg, François, Mohamed)

• les DS avec commandes, problème de plage mémoire à agrandir
identifié : EN ATTENTE DE VALIDATION

• validation des attributs : À FAIRE

6. feedback transverse FBT (RF) [câblage puissance, signal et réseau RJ45]
{Anneau} :

• EN ATTENTE d’info (Mohamed) [réunion 11/9]

### Supprimés
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