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Orsay, le 11 janvier 2007

07-01

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 11 JANVIER 2007

Présents : Mme Sevestre, MM. Bertrand, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Matricon, Mouton, Perrin, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièces 41, 43, 45 (salle de tests) : climatisation

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 182 : travaux électriques, peinture, sol

· Pièce  190bc (salle de réunion) : cloisons, plomberie, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 181 (salle commune) : plomberie, peinture, installation d’un groom

· Pièce 188 : travaux électriques, peinture, sol

· Pièce 184 : peinture

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : à discuter avec la Direction

· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Couloir rdc Est du bâtiment 200 : installation d’un groom

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190)

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques : en attente fin de production pour fixer date d’intervention

· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : en attente date d’intervention

· Changer serrure sur porte digicode au rdc pour correspondre au passe du service
1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

· Boucher dalles chemins de câbles : entreprise contactée pour commande tôle striée

1.3 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Salle thermostatée : Installer protection sur groupe de production eau glacée à l’extérieur.

Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Porte entrée salle NEPAL : prévoir une fermeture sécurisée en attente installation porte coupe-feu, étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machine s et un autre pour le côté accès salle NEPAL : en attente installation portes coupe-feu

· Réalisation d’une salle de contrôle

1.4 – Informatique

· Equipement de la salle 166 en téléphone : raccordement à faire

· Clim salle machines : contacter Climascience pour nouveau devis
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : Les travaux débuteront en mars/avril 2007.

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : appel d’offres en cours : réponses attendues avant le 19 janvier.

1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Installation de portes coupe-feu dans l’ensemble des bâtiments : commande passée
· Bouchage des gaines avec matériau coupe feu : en phase de finition
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2007
· Mise en place d’une ou deux caméras au niveau des portes d’entrée
· Hall Tp : étudier la mise en place d’un bloc sanitaire : contacter entreprise de plomberie pour  régler le problème d’évacuation

· Plan incliné sortie auditorium

Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Descente d’eaux pluviales : contacter entreprise de plomberie

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco

· Peinture dans local infrastructures


Bâtiment 200

· Pièce 138 : rénovation électrique + peinture

· Changer groom sanitaires service électronique

· Peinture local autocom : fixer date d’intervention

· Rénovation réseau  d’évacuation sanitaires rdc SILS et 1er étage secrétariat scientifique

· Peinture salle de réunion pièce 141

Bâtiment 205

· Peinture portes magasin : fixer date d’intervention



Bâtiment 208

· Installation contrôle d’accès côté atelier : intervention semaine 3

· Chauffage chambre à bulles, moteur HS : commande à lancer

· Pièce 200 : peinture et courant faible : commandes à lancer

· Travaux sanitaires : à terminer

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : 1ère phase prévue semaine 50


Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un 

contrôle d’accès sur la grille située entre les bâtiments 200 et 201 et 

mise en place de pieds support de vélos : trouver financement – 

relancer l’Université

                   •  Equipement en prises électriques de la salle 101 : étudier solution 

technique pour une installation dans le fond de la salle

· Création d’une salle d’enseignement


Bâtiment 205

· Récupérer et remplacer  les blocs d’éclairage


Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université 2007
2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall n°1 du bâtiment 209A 

2.3 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir passage de câbles informatiques entre la salle machines et l’armoire contiguë à la salle 101 : devis reçus

2.4 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis à demander

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide
2.5 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores/films ou rideaux : devis à demander


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : 

  demander chiffrage à une entreprise

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse 

         pour  effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût
4.2 – Recherche d’un local dans le hall 2 pour l’installation d’un équipement 

          dépôt TiN pour les coupleurs (S.D.T.M.) : précisions à demander au SDTM 

          – envoyer à J.L. Borne les plans du hall 2 pour implantation
4.3 – Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

4.4 – Portes bleues : refixer les bâtis dans les murs

G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 15 février 2007

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault

Grasset, Imbert, Langlet, Matricon, Mouton, Perrin



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience
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