
09-21                                                                                         Orsay, le 5 mars 2009

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 5 MARS 2009

Présents : Mme Sevestre, MM. Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Genesseau, Grasset, Langlet, Mouton, Tran

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Pièce 190a cloisonnement : intervention peinture semaine 11

· Pièce 46a : problème des dalles de sol amiantées : devis reçus

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer.  En attente fin de chantier CLIO.
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler) : voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : montage en « volant » réalisé, en attente travaux plus importants pour réalisation définitive. Câblage à revoir.
1.2 – SERA

· Travaux peinture : reste 2ème couche à faire sur retouches : intervention semaine 11
1.3 – Informatique

· Traitement des harmoniques en salle machine : date d’intervention fixée au 23 mars.

1.4 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : une partie de l’alimentation repérée, vanne changée – repérage des autres départs en cours

· Tour de refroidissement : changement des pompes en cours d’étude, température conforme au CCTP 

1.5 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible à faire.

· Installation de barres anti-panique dans la salle des acides (SDTM) et à la tôlerie : en attente financement, évoqué au dernier CHS
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : à voir avec l’Université 

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu, en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, trouver une autre solution  

Bâtiment 200

· Fuite d’eau plafond service Missions : en attente date d’intervention des services de l’Université

· Fuite d’eau passage derrière salle 101 : en attente date d’intervention des services de l’Université

· Prévoir passage d’un câble téléphone 32 paires entre la baie de la pièce 154 et l’autocom : devis reçu, en attente budget

· Abattage peupliers près des ALGECO bâtiment 208 : relancer les services de l’Université


Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne

1.6 – S.D.T.M.

· Modification porte de contrôle, échancrure à prévoir : tests de démontage et remontage de l’imposte effectués, essais concluants. : problème réglé, à voir avec le SDTM pour formation.

· Aménagement de la zone située au bout de la salle des acides bâtiment 200 : à faire en urgence – trouver financement avec les manips
1.7 – Centrale incendie : coupure de la salle machines à mettre en place : essais prévus le 

23/03

1.8 – Chambres bâtiment 208 : changement des cabines de douches : commande passée, 

intervention prévue début avril

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage : devis en cours
· Installation de parachutes sur les portes du garage

Bâtiment 200

· Création d’une salle d’enseignement (bâtiment 203) : plans en cours, visite faite avec le service Informatique. Avant-projet remis à la Direction : en attente cahier des charges des besoins du service Informatique

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Trouver une salle d’archives pour le reste du labo

· Installation haut-parleurs dans atelier : devis reçu, en attente financement


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université – stock de rails porte-luminaires au niveau de l’UDIL, vois si on peut trouver des luminaires qui s’adaptent

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : devis reçu, en attente financement
2.2 – Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 : poubelle papiers à fournir à C.H.

· Transfert de la salle de contrôle PHIL à la pièce CANDELA : rénovation à étudier

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Peinture et sol atelier bâtiment 208 : devis reçus, en attente financement
· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage : en attente document technique, devis échangeur reçu (à transmettre à J.L. Borne), voir la réglementation au niveau de la consommation
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation de brise-lumière extérieurs sur toute la façade

· Installation d’un arrêt d’urgence dans l’atelier : à régler rapidement

· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : Visite de sécurité effectuée par Q. Legrand et Dr Mouches : en attente définition de l’utilisation du hall et de l’implantation des machines. Interdiction de se servir des machines tant qu’elles ne sont pas fixées et branchées correctement. Voir avec la Direction pour la définition de l’attribution du hall.

2.5 – Hall 2

· Installation urgente contrôle d’accès sur portes : devis reçus, en attente décision
2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

· Devis CLIMA+ transmis à NEMO : en attente retour décision
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 : réalisée partiellement en interne – travaux de finition à terminer

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : entreprise contactée

· Montage d’une cloison au niveau du compresseur de l’atelier bâtiment 200 pour le séparer des machines-outils : vu au CHS – étudier les solutions techniques possibles – mesure de bruit à effectuer

· Eclairage tôlerie : Voir avec Q. Legrand pour un relevé d’éclairement

4.2 – Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons

4.3 – SERA

· Problème chauffage à régler : nettoyage de l’installation : en attente retour services de l’Université – nettoyage des boues des radiateurs à programmer pour cet été

· Mise en place de 2 bacs à sel  aux 2 entrées

· Plan succinct de l’Aile VII à fournir pour une éventuelle implantation de manip

· Installation contrôle d’accès entrée camions : devis reçus – en attente décision

4.4 – XFEL

Réunion à programmer début avril pour définition des besoins

· Pose de 2 vannes sur circuit de refroidissement : entreprise contactée, à relancer

· Tank à azote à installer à l’extérieur du hall Lagarrigue début 2010 : étudier les contraints de sécurité avec Q. Legrand

· Redimensionnement de la station de refroidissement : les besoins en eau seront définis en septembre 09 à la fin de l’A.O.

· Implantation d’une salle de type « CALVA » dans le hall Lagarrigue début 2010

· Installation d’une climatisation

M. LANGLET

A T T E N T I O N   S A L L E   I N H A B I T U E L L E

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 2 avril 2009

9 h 30   Salle 101

Diffusion :
Direction, Physiciens, Chefs de services techniques, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Genesseau, Grasset, Langlet, Legrand, Mouton, Perrin, Vagnucci

En attente budget
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