
09-28                                                                                         Orsay, le 8 juin 2009

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 4 JUIN 2009

Présents : Mme Sevestre, MM. Demarest, Desprez, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Pièce 46a : problème des dalles de sol amiantées : devis reçus

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer.
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler) : à lancer

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : vérification des réseaux dans le couloir avant tronçonnage

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : montage en « volant » réalisé, en attente travaux plus importants pour réalisation définitive. Câblage à revoir.
· Sol couloir 1er étage à refaire : demander devis
· Pièce 168 : électricité et réseau informatique à revoir
1.2 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : une partie de l’alimentation repérée, vanne changée – repérage de tous les réseaux effectué, reste une évaluation des besoins du labo à programmer pour septembre

· Tour de refroidissement : changement des pompes en cours d’étude, changement des capteurs de niveau : intervention prévue semaine 25 

1.3 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible à faire.

· Installation de barres anti-panique dans la salle des acides (SDTM) et à la tôlerie : en attente financement, mis dans les priorités du CHS
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : à voir avec l’Université 

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu, en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, trouver une autre solution 
· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : Interdiction de se servir des machines tant qu’elles ne sont pas fixées et branchées correctement

· Problème chauffage à régler : nettoyage de l’installation : en attente retour services de l’Université – nettoyage des boues des radiateurs à programmer pour cet été

· Mise en place de 2 bacs à sel  aux 2 entrées

Bâtiment 200

· Fuite d’eau plafond service Missions : en attente date d’intervention des services de l’Université corrélée à la fin des travaux du poste Aile V

· Fuite d’eau passage derrière salle 101 : en attente date d’intervention des services de l’Université corrélée à la fin des travaux du poste Aile V

· Prévoir passage d’un câble téléphone 32 paires entre la baie de la pièce 154 et l’autocom : devis reçu, en attente budget

· Abattage peupliers près des ALGECO bâtiment 208 : identifier les arbres les plus dangereux

· Installation contrôle d’accès entrée camions : commande passée

· Bouchage des trous du blindage de PHIL


Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne

1.4 – S.D.T.M.

· Aménagement de la zone située au bout de la salle des acides bâtiment 200 : à faire en urgence – trouver financement avec les manips
1.5 – Centrale incendie : coupure de la salle machines prévue semaine 25

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement des archives du bâtiment 201
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage + réparation de 2 grilles dans le hall Lagarrigue : mis dans les priorités du CHS
· Installation de parachutes sur les portes du garage

Bâtiment 200

· Création d’une salle d’enseignement (bâtiment 203) : en attente décision d’affectation de la Direction

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Trouver une salle d’archives pour le reste du labo

· Installation haut-parleurs dans atelier : devis reçu, en attente financement Direction


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : devis reçu, en attente financement
2.2 – Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 : poubelle papiers à fournir à C.H.

· Nouvelle salle machines : travaux de réorganisation à prévoir (étalement sur plusieurs années)

· Passage fibre optique : intervention semaines 24/25

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage : en attente document technique, devis échangeur reçu (à transmettre à J.L. Borne), voir la réglementation au niveau de la consommation
2.4 – SERA

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Transfert de la salle de contrôle PHIL à la pièce CANDELA : rénovation à étudier

· PHIL : contrôle d’accès : intervention les 9, 10 et 11/06
· Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons : devis à demander

2.5 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation de brise-lumière extérieurs sur toute la façade

· Installation d’un arrêt d’urgence dans l’atelier : à régler rapidement

2.6 – Hall 2

· Installation urgente contrôle d’accès sur portes : devis reçus, en attente financement
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : entreprise contactée

· Montage d’une cloison au niveau du compresseur de l’atelier bâtiment 200 pour le séparer des machines-outils 
· Eclairage tôlerie : Voir avec Q. Legrand pour un relevé d’éclairement. Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques

· Démoussage des rampes
· Tôlerie : problème avec la mesure coupée pour les machines, les tableaux et la ventilation (très urgent en raison du problème de sécurité)

3.2 – Bâtiment 208

· Pièce 205 : rénovation à programmer et installation de 3 prises réseau + 2 prises téléphone

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – XFEL

· Construction de la salle : publicité à lancer

· Tank à azote à installer à l’extérieur du hall Lagarrigue début 2010 : étudier les contraintes de sécurité avec Q. Legrand

· Redimensionnement de la station de refroidissement : les besoins en eau seront définis en septembre 09 à la fin de l’A.O.

· Implantation d’une salle de type « CALVA » dans le hall Lagarrigue début 2010

· Installation d’une climatisation

· Résine du sol : commande passée, intervention courant juillet

4.2 – CALVA

· Implantation de la manip en cours, à terminer  pour septembre

4.3 – COUPLEURS

· Etudier les solutions techniques suite à la panne, détection incendie, eau, fermeture automatique des vannes : en cours

4.4 – Autocom

· Prévoir le changement des batteries

M. LANGLET

A T T E N T I O N   S A L L E   I N H A B I T U E L L E

la prochaine réunion aura lieu le :

mardi 8 septembre 2009

9 h 30   Salle 166
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