
09-60                                                                                         Orsay, le 8 septembre 2009

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2009

Présents : Mme Sevestre, MM. Demarest, Desprez, Dreneau, Garault, Genesseau, Grasset, Jenzer, Langlet, Legrand, Martin, Matricon, Mouton, Perrin, Pichet, Tran

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Pièce 46a : problème des dalles de sol amiantées : devis reçu 

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer. (etude d’un projet global incluant le nouveau matériel CMS)

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler) : à lancer

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : vérification des réseaux dans le couloir avant tronçonnage : commandes passées pour faux-plafond et luminaires

·  Sol couloir 1er étage à refaire : demander devis
· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : montage en « volant » réalisé, en attente travaux plus importants pour réalisation définitive. Câblage à revoir.
· Pièce 168 : électricité et réseau informatique à revoir
1.2 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Sécurisation du réseau d’eau de ville bât 200 vanne Ouest changée, reste vanne Est après coupure de la boucle via UDIL. Programmé déc 2009

· Tour de refroidissement : changement des pompes en cours d’étude

1.3 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible à faire.

· Installation de barres anti-panique dans la salle des acides (SDTM) et à la tôlerie : commande passée pour la salle des acides, en attente financement pour la tôlerie
· Changement des pompes de relevage en galerie : en cours

· Ruban chauffant à installer au niveau de la tour

Bâtiment 209A :

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, travaux de maçonnerie pour bouchage à envisager
· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : devis en cours

· Problème chauffage à régler : nettoyage de l’installation : en attente retour services de l’Université
·  Changement des circulateurs  programmé

· Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons : commande passée

Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation d’un arrêt d’urgence dans l’atelier : devis reçu 


Bâtiment 200

· Fuite d’eau plafond service Missions : en attente date d’intervention des services de l’Université corrélée à la fin des travaux du poste Aile V

· Fuite d’eau passage derrière salle 101 : en attente date d’intervention des services de l’Université corrélée à la fin des travaux du poste Aile V

· Prévoir passage d’un câble téléphone 32 paires entre la baie de la pièce 154 et l’autocom : devis reçu, en attente budget

· Abattage peupliers près des ALGECO bâtiment 208 : identifier les arbres les plus dangereux et faire établir un devis

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : en attente fin de pose des guides

· Rénovation sanitaires femmes zone accueil + changement collecteurs : en cours

· Rénovation des ventilations des pièces 166
· Rénovation du départ de la colonne montante d’alimentation en eau de ville



Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne

· Rénovation sanitaires 2ème étage : en attente devis maçonnerie
1.4 – S.D.T.M.

· Aménagement de la zone située au bout de la salle des acides bâtiment 200 : devis à demander
· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
1.5 - CALVA

· Implantation de la manip en cours, à terminer  pour septembre

1.6 - XFEL

· Construction de la salle (à installer fin 2009/début 2010 : offres reçues, en cours d’étude

· Tank à azote à installer à l’extérieur du hall Lagarrigue début 2010 : étudier les contraintes de sécurité avec Q. Legrand

· Redimensionnement de la station de refroidissement : les besoins en eau seront définis en septembre 09 à la fin de l’A.O.

· Implantation d’une salle de type « CALVA » dans le hall Lagarrigue début 2010

· Installation d’une climatisation

1.7 – Autocom

· Changement des batteries : intervention prévue avant fin septembre

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement des archives du bâtiment 201
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage + réparation de 2 grilles dans le hall Lagarrigue : mis dans les priorités du CHS
· Installation de parachutes sur les portes du garage

Bâtiment 200

· Création d’une salle d’enseignement (bâtiment 203) : réalimentation en électricité demandée à l’UDIL

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Installation haut-parleurs dans atelier : devis reçu, en attente financement Direction

· Réalimenter la rampe lumineuse située au dessus du tableau de la salle du Conseil


Bâtiment 205

· Remplacement de l’armoire électrique et des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : devis reçu, en attente financement
2.2 – Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 : poubelle papiers à fournir à C.H.

· Nouvelle salle machines : étude des travaux de réorganisation (étalement sur plusieurs années)

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage : en attente document technique, devis échangeur reçu
2.4 – SERA

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Transfert de la salle de contrôle PHIL à la pièce CANDELA : en attente financement

· Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons : commande passée

2.5 – Hall 2

· Installation urgente contrôle d’accès sur portes : devis reçus, en attente financement

2.6 - COUPLEURS

· Etudier les solutions techniques suite à la panne, détection incendie, eau, fermeture automatique des vannes : en cours

2.7 – Électronique

· Implantation d’une nouvelle machine au niveau de la zone « Pompiers » du bâtiment 200 ou au niveau de la pièce 2 située au rdc du bâtiment 208 : organiser une réunion pour étudier la solution technique la plus appropriée

2.8 – NEMO

· Installation d’un tuyau d’évacuation au niveau de la hotte : à faire avant la fin de l’année

· Déplacement d’un marbre de la salle propre au hall Lagarrigue

· Prévoir le rangement de la zone située devant la salle propre utilisée actuellement par le groupe Vide

· Opération de manutention/nettoyage du hall Lagarrigue à programmer

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : entreprise contactée

· Eclairage tôlerie : Voir avec Q. Legrand pour un relevé d’éclairement. Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques

· Démoussage des rampes
3.2 – Bâtiment 208

· Pièce 205 : rénovation à programmer et installation de 3 prises réseau + 2 prises téléphone

3.3 – Bâtiment 200

· Abattre cloison pièce 152 : en attente précision D. Fournier

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – Démoussage rampes situées au niveau du local « Pompiers » zone rdc service électronqiue

M. LANGLET

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 15 octobre 2009

9 h 30   Salle 166
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