
09-87                                                                                         Orsay, le 6 janvier 2009

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 25 NOVEMBRE 2009

Présents : Mme Sevestre, MM. Demarest, Desprez, Fligiel, Garault, Grasset, Genesseau, Langlet, Matricon, Mouton, Perrin, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Pièce 46a : problème des dalles de sol amiantées : devis reçu 

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer. (étude d’un projet global incluant le nouveau matériel CMS)

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler)

· Couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : sol et peinture : fin des travaux prévue début janvier
· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : montage en « volant » réalisé, en attente travaux plus importants pour réalisation définitive. Câblage à revoir.
· Pièce 168 : électricité et réseau informatique à revoir
· Installation d’une nouvelle machine de report automatique de composants sur des cartes électroniques  : percement porte : maçonnerie en décembre, peinture début janvier
· Pièces 27, 28, 29, 30 bât. 208 : commande passée : intervention début décembre
1.2 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Rénovation du départ de la colonne montante d’alimentation en eau de ville : commande en cours – intervention pendant la fermeture du labo décembre 2009

· Tour de refroidissement : changement des pompes : commande passée, coupure d’eau prévue en semaine 3.

1.3 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible à faire.

· Ruban chauffant à installer au niveau de la tour : intervention janvier 2010

· Pose de points d’eau : en cours
Bâtiment 209A :

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, travaux de maçonnerie pour bouchage à envisager
· Problème chauffage à régler : nettoyage de l’installation : en attente retour services de l’Université
· Local technique du 1er étage du bâtiment 209A : problème éclairage à voir

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique : démontage en cours

· Transfert de la salle de contrôle PHIL à la pièce CANDELA : commandes passées – démontage en attente

PHIL

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique : démontage en cours

· Transfert de la salle de contrôle PHIL à la pièce CANDELA : commandes passées – démontage en attente

Groupe détection

· Installation d’un arrêt d’urgence dans l’atelier : intervention le 15/12/09

· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : installation électrique commandée

Bâtiment 200

· Prévoir passage d’un câble téléphone 32 paires entre la baie de la pièce 154 et l’autocom : commande passée – intervention à prévoir

· Abattage peupliers près des ALGECO bâtiment 208 : commande passée – intervention 2ème quinzaine de janvier

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : en attente fin de pose des guides

· Rénovation des ventilations des pièces 166 : commandé
· Rénovation du départ de la colonne montante d’alimentation en eau de ville : commande en cours – intervention décembre 2009

· Infirmerie : réaménagement de la zone : devis en cours



Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne

· Rénovation sanitaires 2ème étage : en cours
· Changement porte entrée : commande passée – intervention février 2010
· Chauffage atelier HS : réparation du réseau d’alimentation
Service informatique

· Nouvelle salle machines : étude des travaux de réorganisation (étalement sur plusieurs années) : en attente devis des dalles de plancher

· Lancement d’une PUMA pour le démontage de la clim

1.4 – S.D.T.M.

· Aménagement de la zone située au bout de la salle des acides bâtiment 200
· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Modification du réseau d’air : alimentation par compresseur extérieur existant
· Adoucisseur en panne : contacter entreprise de la tour pour intervention en urgence
1.5 - CALVA

· Implantation de la manip en cours, à terminer  pour septembre

· Etude du mode de soufflage de la clim : en attente livraison fin décembre

1.6 - XFEL

· Tank à azote à installer à l’extérieur du hall Lagarrigue début 2010 : étudier les contraintes de sécurité avec Q. Legrand

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle de type « CALVA » dans le hall Lagarrigue début 2010

· Démontage aérotherme

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement des archives du bâtiment 201
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage + réparation de 2 grilles (intervention semaine 43) dans le hall Lagarrigue : mis dans les priorités du CHS
· Installation de parachutes sur les portes du garage : changement des portes à prévoir

Bâtiment 200

· Création d’une salle d’enseignement (bâtiment 203) : commande passée pour la réalimentation du câble électrique

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Installation haut-parleurs dans atelier : devis reçu, commande à lancer 

· Réalimenter la rampe lumineuse située au dessus du tableau de la salle du Conseil


Bâtiment 205

· Remplacement de l’armoire électrique : commande passée
· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : en cours
· Pièce 201-203-205 : rénovation à programmer et installation de 3 prises réseau + 2 prises téléphone
2.2 – Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM
Groupe vide :

· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage : en attente document technique, devis échangeur reçu

2.4 – SERA

· Réparer éclairage extérieur cour hall HMM

2.5 - COUPLEURS

· Etudier les solutions techniques suite à la panne, détection incendie, eau, fermeture automatique des vannes : en cours

· Montage cloison le 30/11/09

2.6 – NEMO

· Déplacement d’un marbre de la salle propre au hall Lagarrigue : demande faite à l’UDIL

· Prévoir le rangement de la zone située devant la salle propre utilisée actuellement par le groupe Vide

· Opération de manutention/nettoyage du hall Lagarrigue à programmer

2.7 – XFEL

· Installation d’une climatisation : dalle à couler à l’extérieur

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires
· Eclairage tôlerie : Voir avec Q. Legrand pour un relevé d’éclairement. Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques

3.2 – Bâtiment 208

3.3 – Bâtiment 200

· Abattre cloison pièce 152 : en attente précision D. Fournier

3.4 – Service Électronique

· Démontage rampe côté CLIO

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – Installation de haut-parleurs hall Lagarrigue + zone PHIL + HMM

4.2 – Pièce 120c : installation bandeau électrique + informatique tout autour de la pièce

4.3 – Tôlerie : réalimentation des tableaux électriques

4.4 – Ateliers : alimentation réseau + électrique avant transfert des ordinateurs au niveau de la plateforme dans l’atelier 
M. LANGLET

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 21 janvier 2010

9 h 30   Salle 166
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