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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 21 JANVIER 2010

Présents : Mmes Pavy, Sevestre, MM. Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Genesseau, Grasset, Langlet, Martin, Matricon, Mouton, Perrin, Pichet, Tran

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Pièce 46a : problème des dalles de sol amiantées : devis reçu 

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer. (étude d’un projet global incluant le nouveau matériel CMS)

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus (problème coupure mesure à régler)

1.2 – Démantèlement de LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : n’a pas été pris en compte par l’UDIL

1.3 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible à faire.

· Désamiantage réception magasin : début de l’intervention semaine 4
· Désamiantage métallerie : début de l’intervention semaine 7
Bâtiment 209A :

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : devis reçus trop onéreux, travaux de maçonnerie pour bouchage à envisager : devis en attente
· Problème chauffage à régler : nettoyage de l’installation : en attente retour services de l’Université
· Local technique du 1er étage du bâtiment 209A : problème éclairage à voir

PHIL

· Assainissement installations électriques en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique : démontage en cours

· Transfert de la salle de contrôle PHIL à la pièce CANDELA : en cours

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : en attente fin de pose des guides

Groupe détection

· Installation d’un arrêt d’urgence dans l’atelier : intervention fin janvier

· Vérifier la fixation au sol des machines et leur branchement : installation électrique commandée

Bâtiment 200

· Abattage peupliers près des ALGECO bâtiment 208 : intervention à partir du 8/02

· Infirmerie : réaménagement de la zone : en cours



Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

· Installation rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne

· Rénovation sanitaires 2ème étage : en cours
· Changement porte entrée : commande passée – intervention février 2010
· Chauffage atelier HS : réparation du réseau d’alimentation
Service informatique

· Nouvelle salle machines : travaux prévus à partir du 15/02 pour le démontage de l’ancienne climatisation de la salle machines
1.4 – S.D.T.M.

· Aménagement de la zone située au bout de la salle des acides bâtiment 200
· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Modification du réseau d’air : alimentation par compresseur extérieur existant
· Adoucisseur en panne : en cours
1.5 - CALVA

· Implantation de la manip : en cours

· Faux-plafond à coller

1.6 - XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle de type « CALVA » dans le hall Lagarrigue : montage en février

· Déplacement d’une boite à bouton sur profil métallique

· Installation d’une climatisation : dalle à couler à l’extérieur

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement des archives du bâtiment 201
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage + réparation de 2 grilles (intervention semaine 43) dans le hall Lagarrigue : commandé
· Installation de parachutes sur les portes du garage : changement des portes à prévoir : commandé
· Faire chiffrer la réparation des portes coupe-feu du laboratoire

Bâtiment 200

· Création d’une salle d’enseignement (bâtiment 203) : commande passée pour la réalimentation du câble électrique

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Réalimenter la rampe lumineuse située au dessus du tableau de la salle du Conseil


Bâtiment 205

· Remplacement de l’armoire électrique : commande passée
· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : en cours
· Pièce 201-203-205 : rénovation à programmer et installation de 3 prises réseau + 2 prises téléphone : pas de budget disponible à notre connaissance
2.2 – Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM
Groupe vide :

· Atelier tôlerie : installation d’un refroidisseur pour le four de brasage : en attente document technique, devis échangeur reçu

2.4 – SERA

· Réparer éclairage extérieur cour hall HMM

2.5 - COUPLEURS

· Etudier les solutions techniques suite à la panne, détection incendie, eau, fermeture automatique des vannes : en cours

· Arrêt d’urgence sur ancienne porte d’accès à déplacer

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires
· Eclairage tôlerie : Voir avec Q. Legrand pour un relevé d’éclairement. Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques

3.2 – Service Électronique

· Démoussage rampe côté CLIO

4 - NOUVELLES DEMANDES
4.1 – Révision des éclairages de sécurité

4.2 – Déplacer la baie réseau de la pièce 190 à la pièce 191 au service Électronique

4.3 – Déconcentration tour de refroidissement : voir ce qu’il est possible de faire pour modifier cette déconcentration

M. LANGLET

                   ATTENTION HEURE INHABITUELLE

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 18 février 2010

14 h   Salle 166

Diffusion : Direction, Physiciens, Chefs des services techniques, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Genesseau, Grasset, Jenzer, Langlet, Legrand, Mouton, Pavy, Perrin, Pichet, Tran, Vagnucci
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