
• Anneau
-

○ Il reste à tester la nouvelle optiques dispersive à 500.25MHz (cette semaine et la suivante)
○ Contact à avoir avec le fabriquant des Libéra pour ajuster la fréquence d'échantillonnage, la réponse des 

Libera est peut être impacter par cela (plage d'accord initiale : 500MHz +- 0.19MHz) 

Avancé sur les simulations d'orbites/optiques de l'anneau en vue d’agrandir l’orbite (A. Loulergue / Iryna) 

-

○ A faire à la rentrée
○ Présentation des ou de la solution proposée mi- ou  fin-septembre
○ A voir pour enchaîner l'intervention mécanique avec le changement Section prévu mi-2024

Avancé sur les mouvements mécaniques envisageable des poutres de l'anneau (R. Marie / Nicolas) et influence sur 
la fréquence/orbite

-

○ A faire au retour de F. Marteau
Avancé simulation plaques sur culasse dipôles (F. Marteau / Slava)

○ Investigation pendant l'été et à la rentrée
- Avancé BBA ? (CR 3 juil : mise en place du code pour le BBA ==> doit être mis en place)

○ Cavité prête pour shift mesure "scientifique"
○ Début septembre synchronisation CFP/anneau

• Cavité

** Tour de table des avancées de la semaine pour chaque système et remonté 
des points bloquants

• Linac 

○ Cf. présentation ==> investiguer en détail puissance klystron
○ Mise en place du fonctionnement à puissance nominal du klystron (35 MW) et réglage des atténuateurs 

(canon et section) ==> il faut faire attention au redémarrage des DS qu'il ne mette pas les atténuateurs à 0 
à l'initialisation

- Présentation des résultats énoncés à la réunion du 10 juillet

○ Cf. présentation ==> requière puissance stockée et charge stockée

• Ligne X

Cf. planning Sophie : anneau pour ajuster la fréquence à 500.25MHz + mesure Linac ?•

○ Jean-Noël décale ses vacances pour permettre le fonctionnement de la machine la semaine du 31 juillet 
(Anneau + klystron)

==> Arrêt machine 4 août •

• Redémarrage  le 20 août si possible (Jean-Noël revient de congés début septembre), K. Dupraz rallumera les 

** Préparation/définition des shifts de la semaine et des semaines du mois 
d'août

Kevin Dupraz-

Sophie Chancé-

Nicolas Delerue-

Ronic Chiche-

- Marie Jacquet 
- Guillaume Olry
- Hayg Guler
- Christelle Bruni
- Daniele Nutarelli
- Viacheslav Kubytskyi
- Iryna Chaikovska
- Viktor Mytrochenko

Présents :
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• Redémarrage  le 20 août si possible (Jean-Noël revient de congés début septembre), K. Dupraz rallumera les 
équipements.

** Discussion sur la visualisation de l'état de la machine (synoptique)

○ Forme voulu (liste, synoptique, autres ?)
○ Variables et informations requises
○ Les exemples présentés sont :

Il faut que les opérateurs fassent des remontés sur la forme et le fond de l'IHM désirée :•
   @Philippe et @Eric si vous voulez vous joindre à nous pour ce point êtes les bienvenus
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• Le point a été sauté par manque de temps

** Discussion sur les potentialités de ThomX et échéances (grossières) associées :

   - Faisceau e- : "Résonance de l’horloge interne de l’électron" : Denis Dauvergne: expérience de résonnance en fonction 
de l’énergie lorsque les électrons passent dans un cristal + peut-être irradiation de diamants (détecteurs)
   - Faisceau e- : Groupe instrumentation: irradiation de détecteurs
   - Faisceau e- : LULI: test d’écrans
   - Faisceau X : Pair distribution function analysis (pdf) = “total scattering” analysis - Structural information from 
disordered materials
   - Faisceau X : Faisabilité Analyses spectro XANES and EXAFS
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   - Faisceau X : Faisabilité Analyses spectro XANES and EXAFS
   - Faisceau X : Diffraction résolue en temps
   - Faisceaux X et e- : Mesure de l'impact des paramètres faisceaux d'électrons (divergence et taille) sur les paramètres 
du faisceau X (cf. papier M. Jacquet and C. Bruni, "Analytic expressions for the angular and the spectral fluxes at 
Compton X-ray sources", J.Synchrotron Rad., 2017, 24).

•
Pas d'utilisation de client5 mise à part pour lancer des DS (client5 = serveur de DS)○

client3 est le plus adapté vu qu'il n'a qu'un seul écran et qu'il n'a pas de fonction particulière. ○

deboggage d'un sous-système que le responsable n'est pas sur site. Cette action doit se faire après 
discussion téléphonique avec la salle de contrôle. 

▪

évolution sur des codes d'acquisition ou d'IHM mais sans les testers (les tests de ces codes ne 
pouvant se faire que depuis la salle de contrôle). Cela permet de travailler depuis notre bureau. 
Pour moi cette action ne peut se faire que quand il n'y a pas de faisceau. 

▪

surveillance en temps réel de l'état de la machine (sans execution de commande affectant l'état de 
la machine). 

▪

Pas de mise en chauffe ou de contrôle de la machine à distance▪

Se déconnecter en fin de session▪

Sur les actions à autoriser il y en a trois types :○

Procédure accès à distance :

** Autres 
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