

**Réunion plénière**

**Rapport sur les  
contributions**

ID de Contribution: **0**

Type: **Non spécifié**

## Nouvelles Générales

*mercredi 2 mai 2012 14:00 (15 minutes)*

Update CSRD  
Discussions P11  
Plan VirtualData

ID de Contribution: **1**

Type: **Non spécifié**

## **Diagnostics Batiments**

*mercredi 2 mai 2012 14:15 (10 minutes)*

Principales conclusions

ID de Contribution: 2

Type: **Non spécifié**

## **Bilan des RV et offres reçues**

*mercredi 2 mai 2012 14:25 (15 minutes)*

Voir Trac

**Classification de Session:** Etude de faisabilité

ID de Contribution: 3

Type: **Non spécifié**

## **Evaluation des offres**

*mercredi 2 mai 2012 14:40 (15 minutes)*

**Classification de Session:** Etude de faisabilité

ID de Contribution: 4

Type: **Non spécifié**

## **Selection (discussion)**

*mercredi 2 mai 2012 14:55 (45 minutes)*

**Classification de Session:** Etude de faisabilité

ID de Contribution: 5

Type: **Non spécifié**

## Avant Projet

*mercredi 2 mai 2012 15:40 (30 minutes)*

Discussion/finalisation description du projet pour BE

ID de Contribution: 6

Type: **Non spécifié**

## Organisation travail avec BE

*mercredi 2 mai 2012 16:10 (30 minutes)*

Groupe de contact ?

Réunion groupe

Collecte des documents nécessaires (plans...)

Contact avec infra P11 (électricité)



ID de Contribution: 7

Type: **Non spécifié**

## Planification autres actions

*mercredi 2 mai 2012 16:40 (10 minutes)*

Salle plateau : échéances ?  
Réunions techniques P2IO  
Projet monitoring GRIF

ID de Contribution: **8**

Type: **Non spécifié**

## Conclusions

*mercredi 2 mai 2012 16:50 (20 minutes)*

Prochaines réunions (16/4, ???)

Visite GSI (Damrstadt) ? (voir présentation Fair 3D Green-IT Cube)