
 Réhabilitation Igloo pour ThomX et Andromède  : 2,1 M€ : terminé

11 lots, 15 entreprises, 

non réalisés, reste à faire : tests en charge 11 k€, faux plancher ThomX 30 k€ : 2018

pris sur projet : chemin câbles, contrôle accès

 Marché PSS+radioprotection : 216+246 = 462 k€ (2015) ~500 k€ : 2018

 Projet Fresque : ravalement façade igloo + peinture : 500k€? : 2018 ?

projet fresque abouti (Beton Puzzle)                  entreprise ?

 Étanchéité corridor : ? k€ : 2018 ? (seconde option mur interne ou injection ~10 k€)

à faire d’urgence : infiltration eau dans corridor : ne pas grouper avec PRAE

 Intégration Andromède :  80 k€ (NEC) + 5 k€ (BOVIS) (prix 2016) : 2018

 PRAE : impact sur ThomX : co-activité ?

Décaissement pour PRAE :  ? k€ : 2019 ? (financement Etat)
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Questions sur  D3 – D4 :  

 Labo Vide & Surface
 bureaux+ salle réunion 
 Salles montages/tests?   

THomX, Andromède, PRAE  
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