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Richard Martret – Le 18 Février 2019
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1) Hall de test des cavités supraconductrices au bâtiment 103 (Cryodrome):

A) Réalisation d’une plateforme métallique autour d’un cryostat de test .

B) Travaux de remise en conformité électrique de la distribution de 
puissance.

C) Pose d’une porte blindée pour la protection radiologique du hall de
test des cavités supraconductrices.

D) Création d’une fosse destinée à recevoir un nouveau cryostat de test. 

2) Hall de test, de préparation et de montage au bâtiment 106.

A) Aménagement d’une extension de Supratech (ex-CLUPS). 

Richard Martret – Le 18 Février 2019
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1) Hall de test des cavités supraconductrices au bâtiment 103 (Cryodrome):
A) Réalisation d’une plateforme métallique autour d’un cryostat de test .

Richard Martret – Le 18 Février 2019(Opération clôturée - 1er semestre 2018)
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Richard Martret – Le 23 Janvier 2018

1) Hall de test des cavités supraconductrices au bâtiment 103 (Cryodrome):
B) Travaux de remise en conformité électrique
de la distribution de puissance.

(Opération clôturée - 1er semestre 2018)
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1) Hall de test des cavités supraconductrices au bâtiment 103 (Cryodrome):

C) Pose d’une porte blindée pour la protection radiologique du hall de
test des cavités supraconductrices

Dans le cadre de la mise en conformité vis-à-vis de l’ASN, nous avions l’obligation de  limiter 
la zone d’expériences par une porte arrêtant la propagation des rayons x et empêchant 
l’accès .

(Opération clôturée –
1er semestre 2018)

Richard Martret – Le 18 Février 2019

En parallèle, nous 
avons mis en place un 
système géré par un 
automate de sécurité 
financé par Supratech.
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1) Hall de test des cavités supraconductrices au bâtiment 103 (Cryodrome):
D)Création d’une fosse destinée à recevoir un nouveau cryostat de test. 

Notre engagement sur des projets de 
construction d’accélérateurs type ESS 
nous a amené à commander un 
deuxième cryostat plus performant et 
mieux adapté aux nouvelles cavités. Pour 
des raisons de règlementation en matière 
de radioprotection et d’encombrement, 
ce nouveau cryostat devra être implanté 
dans une fosse. Il s’agit de travaux de 
percement d’une dalle de 60 cm 
d’épaisseur, de terrassement et de 
création d’une fosse de dimensions
(Dia : 3.50 m ; Prof : 5.20 m). 

Richard Martret – Le 18 Février 2019

(La maîtrise d’œuvre a été notifiée au 2èmesemestre 2018 – Travaux non programmés pour 
l’instant)
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2) Hall de test, de préparation et de montage au bâtiment 106.
A) Aménagement d’une extension de Supratech (ex-CLUPS). 

Diagnostique – faisabilité (Opération financé par Supratech en 2017)

Maîtrise d’œuvre (Opération engagée en 2018)

Mission SPS (Opération engagée en 2018)

Bureau de contrôle (Opération engagée en 2018)

Mission Solidité et Sécurité Incendie (Opération engagée en 2018)

Démolition/Terrassement / GO / Charpente 
Métallique (Opération engagée Fév 2019)

Mission G5 et G2Pro – Analyse géotechnique
(Opération engagée Fév 2019)

Richard Martret – Le 18 Février 2019

2019
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Merci pour votre attention

Richard Martret – Le 18 Février 2019


