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Rénovation de l’atelier détecteurs du bâtiment 100 de l’IPNO

[Localisation]

Atelier Bâtiment 100M

IPN Orsay



[Contexte du projet]

Motivations Amiante, conformité, évolution des besoins

CPER Financement Contrat de Plan Etat-Région

Rénovations globales (mises aux normes, amiante)

Pas d’achat de machine

Gestion des marchés par l’université

2 Phases Dépoussiérage & Rénovation (+ Phase 0: désamiantage)

[Historique]

2014 Fermeture de l’atelier

2016 Désamiantage (société ONET)

2017 Nettoyage partiel (pour les projets CTA et MUGAST)

2018 Dépoussiérage

2019 Rénovation

Rénovation de l’atelier détecteurs du bâtiment 100 de l’IPNO



[Vue d’ensemble]
Zone 1 Atelier 83O m2

Zone 2 Bureaux 175 m2

Zone 3 Espace de vie 5O m2

Atelier
- Fabrication mécanique

- Chaudronnerie soudure

- Impression 3D

- Montage détecteurs

- Mesure tridimensionnelle

Bureaux
- Personnel

- Salle de réunion

Espace de vie
- Salle de repos

- Salle de réunion

- WC

- Vestiaire / Douche



[Détail]
Zone atelier

Zone de 

stockage 

temporaire

Chaudronnerie / Matière
- Massicot / Plieuse / Scie / Rouleuse

- Rack matière

- Espace soudure

- Montage de détecteurs possible

Fabrication mécanique
- Commande numérique

- Machine traditionnelle

Partie fabrication et montage 

détecteurs
- Salle grise

- Impression 3D

- Montage détecteurs

Double 

porte



[Détail]
Zone atelier
Partie fabrication et montage détecteurs

Salle grise
- Travaux fins

- Petits marbres

- Lumière naturelle

- Mesure tridim

Grande salle
- Salle grise (conservation de l’existant)

- Transformable en salle noire ou blanche

- Montage et tests de détecteurs

- Tests instrumentaux

Montage détecteurs
- Grand marbre

- Montage de détecteurs

- Tests mécaniques

Espace 3D
- Imprimante 3D FDM

- Imprimante 3D Polyjet

Aspiration d’air
- Collage

- Polissage

- Matières composites

Accès 

espace de 

vie



[Budget prévisionnel (k€)]
En cours de chiffrage

Phase 0: Désamiantage 300

Phase 1: Dépoussiérage 210 (terminé)

Phase 2: Rénovation 700

MOE 80 (Début 2019)

Electricité 200

Eau/plomberie 40

Air comprimé 40

Chauffage / Climatisation 100

Peintures sol et murs 80

Portes 40

Sécurité / Accès 20

Salle blanche 40

Espace de vie 10

Infrastructures 30

Réseaux 20
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Projet de rénovation de l’atelier détecteurs du bâtiment 100 de l’Institut de 

Physique Nucléaire d’Orsay dans le cadre du CPER

[Planning]

2018

Août-Sept Travaux de dépoussiérage

Sept-Nov Rédaction du Cahier des charges 

en tant que maitre d’ouvrage

2019

Janvier Publication du marché pour le MOE

Février Rencontres de MOE

mai Rédaction du CCTP par le MOE

Septembre Début des travaux de rénovation

2020

Janvier Réouverture de l’atelier

Cdc d’expression du besoin pour les 

travaux de rénovation



[Conclusion]

Dépoussiérage - Fin du chantier début octobre 2018

- Coût de 210 k€

Rénovation - Budget prévisionnel d’environ 0,8 M€

- Travaux en 2019

- Réouverture en 2020

A prévoir - Budget pour le redémarrage des machines

- Acquisition de nouveaux équipements (centre d’usinage)

- Prise en compte du temps passé par les agents pour la 

réhabilitation
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