Minutes de la Réunion PERLE 26 Janvier 2022
Présents : D. REYNET, A. STOCCHI, M. BAYLAC, S. BOUSSON, P. DUTHIL, S. Wurth et W. KAABI.
Excusés : G. OLRY, L. PERROT
------------------
Ordre du jour :
· Compte Rendu réunions avec Arnaud Lucotte.
· Réunion avec la direction IJCLab
· Tour de Table WP – News
------------------
Notes prises au vol et dans l’ordre des interventions… !
· Discussion Walid/Arnaud Lucotte. Très Positif, il s’agit d’un premier contact. Arnaud connait déjà le projet (document CS IN2P3 de 2020). 
· Discussion concernant les AP IN2P3 pour PERLE. Il ne faut pas s’attendre à grand-chose pour ce début d’année : Besoin de voir un budget détaillé pour la phase actuelle (installation DC-gun et travail sur les cavity design/RF), répartie sur 2022 et 2023 afin de permettre à l’IN2P3 d’anticiper et d’aider le projet. 
· Discussion sur la transition à faire TDR  construction… 
· Le LPSC peut demander un budget Missions pour sa participation à PERLE.
Action : 
· Préparer un workplan et un budget associé (Pour mi-Mars)  Possibles attributions pendant l’année 2022.
· Finaliser la fiche projet pour l’IN2P3 (organisation projet, RH, Timeline, budget, Analyse des risques…) 

· Discussion avec la direction d’IJCLab : motivé par la spécificité de PERLE : Le directeur d’IJCLab est aussi le coordinateur scientifique de PERLE… Nécessité de mettre en place un COPIL au niveau du laboratoire pour suivre l’évolution du projet et surtout les besoins du projet de façon régulière Décisions collégiales. 
· BUDGET et FTE (consolidé) pour mi-Mars pour un passage devant le CODEC IJCLab en Avril (Même action que pour l’IN2P3). Inclure aussi le budget infra et sécurité pour le CODEC. Ne pas oublier les missions.  LPSC discussion en Mars avec la direction technique.
Action : Se renseigner sur la possibilité de financement des séjours visiteurs par l’IN2P3.
· Slides montrés par Denis (disponibles sur INDICO) concernant l’études d’implantation dui DC-gun et de la machine PERLE pour le dossier sécurité. Le travail avance bien (avec Sébastien W.). Déménagement caisse de SuperAco à l’Igloo mardi prochain 1 fev. Probable (voir la méteo). Dossier technique Igloo avance bien, Maud à IJClab 9/10 février.
· Maud, schéma d’implémentation du DC gun avec les pièces disponibles et manquantes, ainsi qu’avec les spécifications techniques : Tout ce qu’il faut acheter + besoins en infra. 
Actions : 
· Réunion laser avec Kevin et Daniele vendredi.
· Maud va voir avec ses contacts à Jlab la possibilité de récupération de matériel pour le DC gun.  Possibilité d’échanges du matériel IN2P3/JLab cadré par l’ICRADA.

· Demande de post-doc P2IO avec l’IRFU écrite.
· Un « Physics Workshop » sera programmé en Mars. 
Action : Ajouter de l’application FEL (inviter P. William pour en parler?)  Conséquences sur le footprint et les paramètres faisceau de PERLE.
· Nouvelle version de la maquette avec les 6 arcs pour footprint dans SuperACO, réalisée par Rodolphe.
