
Choses à discuter (liste non exhaustive !)

mezzanine(s), tests/qualifications des ADC (quoi ? quel
setup ? quel fw? ...)
(firmware) idrogen : WR, maj, (slow) contrôle, config à
distance
integration idrogen+mezzanine ds la boîte bleue (quels
tests ? setup? ...)
définition, mise en place, tests des serveurs d’acquisition
(+soft)
analogique+idrogen(+acq) à IJCLab : quels tests ? avec
quoi ? quand?
effort transverse : documentation : où ? comment?
matériel, spares, ...
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Questions

Où en est-on ?
Quel délai raisonnable pour que le projet aboutisse (=
setup opérationnel sur le site) ?
Que faut-il faire/faire marcher pour ça ?
Veut-on / peut-on s’organiser pour ça ?

se mettre en mode "terminer le travail"
si planning il y a, considérer qu’il nous engage
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